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 1 Johdanto 
Tämä tutkimus keskittyy analysoimaan ketterien menetelmien, erityisesti Scrumin, so-
pivuutta erään yrityksen sovelluskehitysprojektien toteutusmalliksi.  Kyseisessä yrityk-
sessä ei ole omaa sovelluskehitysosastoa, vaan kehitystyö on suoritettu projektiluontoi-
sesti ulkoisten toimittajien avulla. Tällä tavalla yrityksessä on toteutettu lukuisia sovel-
luskehitysprojekteja ja kokeiltu erilaisia sovelluskehitysmenetelmiä. Toteutettujen pro-
jektien joukossa on ollut sekä useita onnistumisia että useita epäonnistumisia. Yleisim-
min käytetty prosessimalli on muistuttanut perinteistä vesiputousmallia. 
Yrityksen tavoitteena oli selvittää, voisiko Scrumia käyttämällä saada etuja vesiputous-
malliin verrattuna. Keskeisinä tavoitteina yrityksellä olivat sekä kehitysprosessien te-
hostaminen ja sitä kautta saatavat kustannussäästöt että sovellusten käyttäjäkokemuksen 
ja laadun parantaminen. 
Tutkimuskysymykset 
1. Mitä Scrumin tai muiden ketterien menetelmien käytännön soveltamisesta ja koke-
muksista kerrotaan kirjallisuudessa ja artikkeleissa? 
a) Löytyykö raportoiduista kokemuksista yhtäläisyyksiä case-projektiin? 
2. Miten Scrum toimi case-projektissa? 
a) Miten projektiin osallistuneet tahot suhtautuivat Scrumiin? 
b) Mitkä ovat suurimmat erot verrattuna vanhaan prosessimalliin? 
c) Mitkä asiat osoittautuivat ongelmallisiksi? 
3. Millaiseksi asiakkaan ja toimittajan välinen suhde ja viestintä koettiin Scrum-
projektissa? 
4. Mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota tulevissa ketteriä menetelmiä käyttävissä 
projekteissa? 
Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimuksessa keskitytään niihin prosessimalleihin, jotka kohdeyrityksessä ovat olleet 
tai ovat nyt käytössä, eli Scrumiin ja vesiputousmalliin. Muut prosessimallit ovat toissi-
jaisia, joten niitä käsitellään suppeammin. Myös ohjelmistoprosessien parantamismene-
telmät (Software Process Improvement, SPI) on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
Tutkimusmetodit 
Ennen tutkimuksen aloittamista pidetyt keskustelut yrityksen sovelluskehityspäällikön 
kanssa toimivat ponnahduslautana tutkimuksen aloittamiselle ja antoivat suuntaa tutki-
muskysymyksille. Projektin aikana käydyissä kahdenkeskisissä keskusteluissa käytiin 
läpi muun muassa yrityksen historiaa ja kokemuksia aiemmista sovelluskehitysprojek-
teista. Keskusteluiden avulla selvitettiin yrityksen motivaatiota prosessin kehittämiseen 
sekä kartoitettiin tavoitteita tulevalle prosessimallille. 
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Kirjallisesta aineistosta haettiin vastauksia erityisesti tutkimuskysymyksiin 1 ja 4, sekä 
myös kysymykseen 3. Kokemuksia käytännön soveltamisesta ja yhtäläisyyksistä case-
projektiin etsittiin erityisesti tutkimusraporteista ja artikkeleista. 
Noin kuusi kuukautta projektin toteutusvaiheen aloittamisen jälkeen projektiin osallis-
tuvia avainhenkilöitä haastateltiin tavoitteena selvittää tutkimuskysymyksiin 2, 3 ja 4 
liittyviä asioita. 
Aikaisempi tutkimus 
Sovelluskehityksen prosessimalleja yleisesti käsittelevää aineistoa on saatavilla runsaas-
ti sekä tutkimusraporteista ja artikkeleista että kirjallisuudesta. Prosessimalleja vertaile-
vaa tutkimusta löytyi suppeammin. Tutkimuksia ja artikkeleita, jotka käsittelevät kette-
riä menetelmiä, löytyi Internetin hakujen avulla melko paljon. Haasteena oli tunnistaa 
löydöksistä relevantit tutkimusraportit, joissa aihetta käsiteltiin tätä tutkimusta hyödyt-
tävällä tavalla. 
Tutkimusraportin rakenne 
Tämän tutkimusraportin ensimmäisissä kappaleissa käsitellään ensin sovelluskehityksen 
prosessimallien teoriaa ja selvitetään aiempia kokemuksia ketteristä menetelmistä. Kap-
paleesta 3 eteenpäin käsitellään tapaustutkimuksen kohteena olleen yrityksen sovellus-
kehitysprosessia ja tutkimuksen tuloksia. 
Case-projekti 
Selvitystyö toteutettiin käytännössä uuden web-sovelluksen kehitysprojektissa, johon 
kohdeyritys oli palkannut ulkopuolisen toimittajan. Tutkimuksen tekijä oli osa projek-
tiin määrättyä kehitystiimiä. Projektin määrittelyvaihe oli toteutettu vesiputousmallin 
mukaisesti, mutta prosessimalliksi projektin toteutusvaiheeseen oli valittu Scrum. Pro-
jektin etenemistä seurattiin aitiopaikalta ja tutkimusaineistoa ja kokemuksia kerättiin 
sovelluskehityksen ohessa. Tutkimuksen käytännön osassa halutaankin tuoda esille 




2 Prosessimallit sovelluskehityksessä 
Tietojärjestelmät ovat keskeinen osa nyky-yhteiskuntaa. Uusia ohjelmistoja kehitetään 
erilaisiin tarpeisiin jatkuvasti. Monia sovelluksia on kehitetty ja luultavasti kehitetään 
jatkossakin niin kutsutulla koodaa-ja-korjaa-menetelmällä, eli ilman selkeää prosessia, 
jolloin hukataan yleensä resursseja. Erityisesti monimutkaisempien ohjelmistojen kehi-
tyksen ja suurempien kehitystiimien tueksi tarvitaan hyvin määritelty prosessi. Sen 
avulla sovelluskehitysprojekti voidaan pitää hallinnassa ja päästä helpommin oikeaan 
lopputulokseen, eli sovellukseen joka toimii ja myös sisältää halutun toiminnallisuuden.  
Sommervillen mukaan ohjelmistokehitysprosessi on joukko toimenpiteitä, jotka johta-
vat ohjelmistotuotteen valmistumiseen. Hän toteaa myös, että ohjelmisto voidaan kehit-
tää tyhjästä, tai kuten on nykyään yleisemmin tapana, hyväksikäyttäen muita valmiita 
tuotteita ja komponentteja. Ohjelmistokehityksen prosessimallit ovat abstrakteja malle-
ja, jotka pyrkivät kertomaan kuinka prosessia sovelletaan käytännössä. Tällaisia yleis-
käyttöisiä, abstrakteja malleja voidaan laajentaa ja sovittaa muodostamaan jokin tiettyyn 
ympäristöön ja tarkoitukseen soveltuva prosessimalli. [27] 
Perinteiset, niin kutsutut raskaat sovelluskehityksen prosessimallit olettavat, että vaati-
mukset voidaan aina määritellä etukäteen, eivätkä ne muutu kehityksen aikana. Lisäksi 
ne olettavat, että käyttäjät tietävät täsmälleen mitä haluavat ennen kuin he ovat nähneet 
lopputuloksen, ja että ohjelmistokehitys on helposti ennustettava ja toistettavissa oleva 
prosessi. Tämän tuloksena 31 % ohjelmistoprojekteista, joista suurimmassa osassa käy-
tetään vesiputousmallia tai sen varianttia, keskeytetään ennen valmistumistaan [8]. Li-
säksi nopealla tahdilla uudistuvat työkalut ja teknologiat tekevät toteutusstrategiat huo-
nosti ennustettaviksi. [29] 
Perinteisissä menetelmissä, joissa sovellukseen tulevia ominaisuuksia ei välttämättä ole 
edes priorisoitu, toteutetaan usein ensin teknisesti helpoimmat toiminnot. Näin projektin 
loppuvaiheessa voi olla jäljellä vain vaikeita, suuririskisiä toimintoja, jotka kuitenkin 
usein ovat asiakkaalle niitä kaikista tärkeimpiä. [18] 
Ketterissä menetelmissä toistuvat teemat pyrkivät taklaamaan edellä mainittuja ongel-
mia: halutut ominaisuudet priorisoidaan, ja hyväksytään, että niihin voi tulla kehityksen 
aikana muutoksia. Kokonaisuus jaetaan pienempiin osatoimituksiin, joten ohjelmistoke-
hityksen elinkaari käydään läpi useita kertoja. Näin prosessia voidaan kehittää matkan 
varrella ja voidaan varautua esimerkiksi usein perinteisissä menetelmissä vasta käyt-
töönottovaiheessa tuleviin yllättäviin ongelmiin. Myös laadunvarmistusta ja testausta 
suoritetaan koko projektin ajan, eikä vain sen lopussa. [18] 
Budjetti, aikataulu ja sovelluksen ominaisuudet muodostavat sovelluskehitysprojektin 
kolme tärkeintä rajaa. Ihanteellinen tilanne sallii näiden rajojen joustoa eri suuntiin. Jos 
jokin raja, esimerkiksi aikataulu, halutaan kuitenkin kiinnittää, pitäisi muissa rajoissa 
pystyä joustamaan enemmän. Jokainen kiinnitetty raja-aita tekee kehitysprojektista vaa-
tivamman hallita, ja sitä enemmän kiinnittämättömissä osa-alueissa tulee olla liikkuma-
varaa. Neljäs, usein tässä yhteydessä unohdettu tai näkymätön, raja-aita on laatu. Sovel-
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luksen laatu todennäköisesti kärsii, mikäli liikkumavaraa ei muualla ole. [18, 31, s. 9-
16] 
Tulevissa kappaleissa esitellään tarkemmin neljä prosessimallia: perinteisistä menetel-
mistä vesiputousmalli ja inkrementaalinen kehitys sekä ketteristä menetelmistä Scrum ja 
XP. Edellä mainituista vesiputousmalli ja Scrum liittyvät vahvasti case-projektiin ja 
kaksi muuta ovat myös usein käytettyjä prosessimalleja. 
2.1 Vesiputousmalli 
Winston Royce esitteli artikkelissaan vuonna 1970 prosessimallin, joka myöhemmin 
opittiin tuntemaan nimellä vesiputousmalli [27]. Vaikka Royce esitteli mallin viallisena 
ja käytäntöön soveltumattomana, se omaksuttiin laajalti ja sitä käytettiin yleisesti pro-
sessimallina 80- ja 90-luvuilla ja vielä viime vuosinakin [17]. 
Vesiputousmalli kuvataan koostuvan – lähteestä riippuen – viidestä–seitsemästä peräk-
käisestä vaiheesta; joskus tietyt vaiheet on yksinkertaistettu yhdeksi vaiheeksi tai vai-
heet on nimetty hieman eri tavalla, mutta vaiheistuksen periaate on aina sama. Esimer-
kiksi esitutkimus ja vaatimusmäärittely on joissain kaavioissa esitetty yhtenä vaiheena 
(ks. esim. [14, s. 25]). 
Kuva 1. Vesiputousmalli 
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Tässä tutkimuksessa vesiputousmalli kuvataan kuusivaiheisena (Kuva 1) esitutkimus-
vaiheesta käyttöönotto- ja ylläpitovaiheeseen. Vesiputousmalli lisäsi tiukasti askeleesta 
toiseen etenevään malliin mahdollisuuden palata takaisin edelliseen vaiheeseen teke-
mään muutoksia opittujen asioiden perusteella, tätä esittävät katkoviivat kuvassa 1. [14, 
s. 24–25]  
Vesiputousmallia noudatettaessa – tai ainakin virkaintoisten kehittäjien ehkä hieman 
väärinymmärretysti toteuttamana – seuraavaa vaihetta ei aloiteta ennen kuin edellinen 
vaihe on saatu täysin valmiiksi. Jos jossain vaiheessa tehdään muutoksia, tulee muutos-
ten heijastaminen taaksepäin toteuttaa askel kerrallaan, eikä vaiheiden ohittamista salli-
ta. Vesiputousmallissa painotetaan tarkkaa dokumentointia, joten jokainen vaihe suun-
nitellaan ja dokumentoidaan tarkasti. 
Vesiputousmallissa asiakas saa arvoa sijoitukselleen vasta aivan projektin lopussa, jol-
loin kehitetty ohjelmisto toimitetaan. Todella suurissa projekteissa tämä voi tarkoittaa, 
että käyttäjät pääsevät kokeilemaan ohjelmaa vasta vuosien päästä projektin aloit-
tamisesta [21]. Vesiputousmallin vahvuus – toimintojen järkevä ja kurinalainen vaiheis-
taminen – kääntyy sen suurimmaksi heikkoudeksi: vaatimusten kiinnittäminen kehitys-
projektin heti alkuvaiheessa ja sovelluksen kehittäminen niiden perusteella käyttäjien 
tarpeiden tai liiketoimintaympäristön muutoksista riippumatta johtaakin usein lopputu-
lokseen, joka ei ole toivottu [14, s. 24–25]. Vesiputousmalli – sellaisena kuten sitä käy-
tännössä on usein harjoitettu – soveltuisikin parhaiten käytettäväksi niissä todella harvi-
naisissa projekteissa, joissa vaatimukset ovat täysin selkeitä, eivätkä tule muuttumaan.  
2.2 Inkrementaalinen kehitys 
Inkrementaalisessa kehityksessä kokonaisuus toimitetaan vähän kerrallaan pienissä pa-
loissa. Tällaista mallia on toteutettu käytännössä eri tavoin jo vuosikymmeniä. Inkre-
mentaalinen kehitysmalli voi esimerkiksi sisältää useita peräkkäisiä kokonaisia vesipu-
touksia (ks. esim. Kuva 2), tai pelkästään inkrementaalisen toteutusvaiheen, jolloin 
mahdollisimman paljon vaatimusten analysoinnista ja suunnittelusta on tehty yhdellä 




Kuva 2. Esimerkki inkrementaalisesta mallista, joka sisältää peräkkäisiä vesiputouksia 
 
Ensimmäisissä inkrementeissä kehityksen fokus on välttämättömissä ja tärkeimmissä 
ominaisuuksissa ja ominaisuuksien kirjoa kasvatetaan myöhemmin toimitettavilla lisä-
yksillä. Viimeisissä inkrementeissä voidaan lopulta tehdä vain viimeistelyä ja haluttaes-
sa lisätä muita vähemmän olennaisia ominaisuuksia. [18, 30] 
Inkrementaalinen kehitys on askel ketterämmän kehityksen suuntaan, jossa muutoksiin 
reagointi on vesiputousmallia helpompaa. [30] 
2.3 Ketterät menetelmät 
Ketterän kehityksen tärkeimmät arvot ja periaatteet on lueteltu ketterän kehityksen ma-




Yllä oleva manifesti määrittelee vasemman puolen lihavoidut asiat oikean puolen asioita 
tärkeämmiksi. Vaikka tärkeitä arvoja korostetaan vastakkainasettelulla, oikean puolen 
asiat eivät ole merkityksettömiä, eikä niitä pidä jättää kokonaan huomiotta. 
Tässä tutkimuksessa käsitellään ketteristä menetelmistä tarkemmin ainoastaan Scrumia 
ja XP:tä (eXtreme Programming). Muita tunnettuja ketteriä menetelmiä ovat muun mu-
assa: 
 Adaptive software development 
 4 cycles of control 
 Lean development 
 Kanban 
 Crystal 
Kehitysmenetelmää voidaan kutsua ketteräksi, jos se on: [1, 8] 
 Iteratiivinen. Sovellus kehitetään useassa kehityssyklissä. 
 Inkrementaalinen. Sovellusta ei toimiteta yhtenä valmiina pakettina, vaan sitä 
kehitetään ja toimitetaan pala kerrallaan. 
 Itseohjautuva. Kehittäjät määrittävät itse parhaat tavat työskennellä. 
 Yhteistoiminnallinen. Asiakas ja kehittäjät työskentelevät jatkuvassa yhteis-
työssä ja pitävät yllä läheistä kommunikointia. 
 Suoraviivainen. Menetelmä itsessään on helppo oppia ja se on muokattavissa 
sekä hyvin dokumentoitu. 
 Mukautuvainen. Viime hetken muutoksien tekeminen on mahdollista. 
 Kasvava ja kehittyvä. Prosessi, periaatteet ja työtavat kehittyvät projektin aika-
na sen sijaan, että ne määriteltäisiin projektin alussa. 
Boehm ja Turner [8] määrittelevät, että prosessi, joka ei sisällä kaikkia em. ominaisuuk-
sia voi osoittaa ketteryyttä, mutta sitä ei pitäisi kutsua ketteräksi menetelmäksi vaan 
”kevyeksi määritellyksi menetelmäksi”. He myös luettelevat olennaisia konsepteja, jot-
ka ovat yleisiä useimmille ketterille menetelmille: 
Ketterän kehityksen manifesti 
Yksilöt ja vuorovaikutus ovat tärkeämpiä kuin prosessit ja työkalut 
Toimiva ohjelmisto on tärkeämpi kuin kattava dokumentaatio 
Yhteistyö ja kumppanuus ovat tärkeämpiä kuin sopimusneuvottelut 




 Muutosten hyväksyminen 
 Nopeat kehityssyklit ja tiheä osien toimitus 
 Yksinkertainen design 
 Refaktorointi – Ohjelmakoodin rakenteen parantaminen ilman toiminnallisuuden 
muuttamista  
 Pariohjelmointi 
 Retrospektiivi (retrospective) – Katsaus menneeseen iteraatioon, jolla pyritään 
selvittämään ongelmia ja onnistumisia ja oppimaan niistä  
 Hiljainen tieto – Yksilöiden tiedostamattoman, rutiininomaisen tiedon kerään-
tyminen, joka ohjaa päivittäistä toimintaa ja työskentelyä 
 Testivetoinen kehitys (Test-Driven Development, TDD) 
 Definition of Done – Yhdessä sovittu lista kriteereistä joiden pitää täyttyä, jotta 
jonkin tehtävän voidaan sanoa olevan valmis 
Ketterien menetelmien kannattajat uskovat, että avain menestyksekkääseen sovellus-
kehitykseen on kehitystiimin ammattitaito ja kyvykkyys. Siksi menetelmästä riip-
pumatta tulisi keskittyä tiimin tukemiseen heidän työskentelyssään ja välttää liiallista 
huomion kiinnittymistä itse prosessiin. [10]  
Kuten ketterän kehityksen manifestissakin todetaan, dokumentointi ei ole olennainen 
osa ketterää kehitysprosessia. Dokumentointia tulisi tehdä vain sen verran kuin on to-
della tarpeen, eikä yhtään enempää. Sovelluksesta riippuen, jopa pelkästään hyvin 
kommentoitu lähdekoodi voi itsessään olla tarpeeksi. Vain dokumentointi, josta on hyö-
tyä sidosryhmille, tai joka huomattavasti helpottaa kommunikointia, tulisi tehdä. Li-
sääntynyt kommunikaatio vähentää dokumentoinnin tarvetta ja hyödytön dokumentointi 
vain hidastaa kehitystyötä. [10]  
Erityisesti suunnitelmien yksityiskohtainen 
dokumentointi kehitysprosessin aikaisessa 
vaiheessa voi aiheuttaa paljon turhaa työtä, 
sillä iteratiivisessa kehityksessä suunnitel-
ma voi muuttua merkittävästi toteutuksen 
aikana [10]. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 
etukäteissuunnittelua ei pitäisi koskaan 
tehdä. On vain hyvin vaikeaa ennustaa kaikkea, mitä tapahtuu sovelluskehityksen aika-
na nopeasti muuttuvassa ympäristössä. James Highsmith ehdottaa kirjassaan Adaptive 
Software Development [11], että suunnittelu pitäisi korvata spekulaatiolla. Perinteisesti-
hän poikkeamat suunnitelmasta nähdään virheinä tai erehdyksinä, jotka pitää korjata. 
Sen sijaan prosessin alussa tehty ”suunnitelma-spekulaatio” on vain oletus siitä, millai-
nen kehitysprosessi ja siitä saatava tuotos tulee olemaan. Kehitystiimin pitäisi pystyä 
“Plans are useless, 
but planning is indispensable.” 
– D.D. Eisenhower 
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oppimaan tilanteista, joissa alkuperäinen suunnitelma ei toimikaan ja poikkeamat suun-
nitelmasta ainoastaan ohjaavat halutun lopputuloksen suuntaan. [11]  
2.4 Scrum 
Scrum on ketterä menetelmä, jonka lähtökohtana on ohjelmistokehitysprosessin hallinta 
muuttuvan ympäristön ja muuttuvien vaatimusten paineessa. Menetelmänä Scrum on 
yksinkertainen ja suoraviivainen, määritellen ainoastaan pienen, mutta riittävän määrän 
sääntöjä, sallien toteuttajille paremman mahdollisuuden keskittyä olennaiseen. Ketterille 
menetelmille ominaisesti Scrumissa määritellään vähemmän kerrallaan ja keskitytään 
kyseisen asian toteuttamiseen ja mahdollisten esiin tulevien esteiden poistamiseen. 
Scrumissa pyritään avoimeen suhteeseen asiakkaan ja kehittäjien välillä ilman arkojen 
asioiden salaamista. [23]  
Scrumin tavoitteina on mm. helpottaa projektin seurantaa ja mahdollistaa nopea rea-
gointi muuttuviin vaatimuksiin sekä parantaa kehittäjien tuottavuutta. Scrumissa pyri-
tään myös ylläpitämään tiivistä kommunikaatiota asiakkaan ja kehittäjien välillä. 
2.4.1 Scrumin vaiheet 
Scrum-prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: esityöstä, kehitysvaiheesta ja jälkityöstä. 
 
Kuva 3. Scrum-prosessin vaiheet. Malli on muodostettu Abrahamssonin kaavion pohjalta [1]. 
Esityö 
Esityövaihe koostuu kahdesta rinnakkaisesta osasta, suunnittelusta sekä korkean tason 




o Kaikkien toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten kerääminen 
eli product backlogin muodostaminen (ks. kappale 2.4.3, jossa product 
backlog selitetään tarkemmin) 
o Toteutukseen vaadittavien resurssien ja työmäärän karkea arviointi 
o Toteutukseen ja eri vaatimuksiin liittyvien riskien arviointi 
o Product backlogin priorisointi 
o Toteutuksen aikataulutus ja toimituspäivämäärän päättäminen; Jos toteu-
tettava järjestelmä on suuri, on usein tarpeen, että product backlog jae-
taan sopiviin kokonaisuuksiin. Yksi kokonaisuus muodostaa tällöin re-
lease backlogin, joka toimitetaan erikseen ja sen valmistumiselle asete-
taan oma tavoitepäivämäärä. Yhden kokonaisuuden kehityksen aikana 
tulisi olla riittävä määrä iteraatioita, esimerkiksi neljä tai enemmän. 
o Yhden tai useamman kehitystiimin muodostaminen 
o Tarvittavien työkalujen ja tilojen järjestäminen toteutusta varten 
 Korkean tason rakenteen ja arkkitehtuurin määritys 
o Käyttöympäristön ja kohteen analysointi product backlogissa listattujen 
vaatimusten pohjalta; Tarvittaessa luodaan malleja kuvaamaan suunnitel-
tua ratkaisua sekä helpottamaan kriittisten ja ongelmallisten kohteiden 
määrittelyä. Voidaan luoda myös prototyyppejä, jotta järjestelmää ja sen 
tarpeita on helpompi havainnollistaa ja ymmärtää. 
o Järjestelmän arkkitehtuurin määrittely siten, että se palvelisi mahdolli-
simman hyvin listattuja vaatimuksia halutussa käyttöympäristössä. 
o Product backlogin päivitys tukemaan määriteltyä arkkitehtuuria; Tarvit-
taessa product backlogiin tehdään lisäyksiä määritetyn arkkitehtuurin to-
teuttamista varten. 
Kehitys 
Kehitysvaihe kattaa suuren osan Scrum-prosessista. Kehitysvaihe jakautuu iteraatioihin 
eli sprintteihin, joiden kunkin tavoite on tuottaa toimiva järjestelmän osa. Sprinteistä 
kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.4.4. 
Jälkityö 
Jälkityöhön kuuluvat tyypillisesti perinteiset sovelluksen toimitukseen liittyvät vaiheet: 
[19] 
1) Sprinteissä luotujen sovelluksen osien integrointi 
2) Koko järjestelmän testaus 
3) Hyväksymistestaus 
4) Käyttäjädokumentaation valmistelu 
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5) Koulutus- ja markkinointimateriaalin luonti 
6) Käyttäjien ja ylläpitäjien koulutus 
7) Järjestelmän muuntaminen tuotantokelpoiseksi 
2.4.2 Roolit 
Product owner 
Product owner on asiakkaan puolella henkilö, joka tuntee toimialan, yrityksen ja ym-
märtää sovelluskehitystä. Hänellä on seuraavat vastuut: [25] 
 Vastaa ja määrittelee uuteen sovellukseen tulevat ominaisuudet 
 Päättää toimituksen aikataulusta ja sisällöstä 
 Vastaa sovelluksen tuottavuudesta 
 Priorisoi halutut ominaisuudet (eli product backlogin) niiden arvon mukaan 
 Ylläpitää listaa ominaisuuksista ja prioriteeteista 
 Hyväksyy tai hylkää kehittäjien työn tulokset 
Scrum master 
Scrum master on osa kehitystiimiä ja hän varmistaa, että Scrumin periaatteita ja käytän-
töjä noudatetaan. Näennäisessä johtajan roolissa scrum master auttaa tiimiä tekemään 
päätöksiä tai hankkimaan tarvittavia resursseja. Hänen tehtävänään on myös huolehtia 
tiimin tuottavuudesta. Hänen täytyy puuttua asiaan, mikäli esimerkiksi tiimin sisällä 
syntyy konflikteja. [25] 
Kehitystiimi 
Kehitystiimi (tai pelkkä tiimi) on joukko toteuttajia, jotka tekevät varsinaisen kehitys-
työn. Scrumissa luotetaan tiimin aloitekykyyn ja saumattomaan yhteistyöhön. Useita 
tiimejä voi olla yhtäaikaa työskentelemässä saman product backlogin asioiden parissa. 
[23]  
Kuva 4. Scrumin eri roolit. Vitsillä siasta ja kanasta voidaan selittää Scrumin eri rooleja. Scrum-tiimin 
jäsenet voidaan nähdä sikoina ja käyttäjät kanoina. 
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Tiimit ovat itseohjautuvia ja autonomisia, eli päättävät omista asioistaan. Tiimin työs-
kentelyä rajoittavat ainoastaan organisaation standardit ja käytännöt sekä product back-
log. Tiimin päätettäväksi jää, kuinka product backlogista tuleva tehtävä muotoutuu tuot-
teeseen parannukseksi tai uudeksi ominaisuudeksi. Tiimi ylläpitää listaa tehtävistä, joita 
kulloinkin meneillään olevan sprintin aikana suoritetaan, tätä listaa kutsutaan nimellä 
Sprint Backlog. [23] 
Scrum-tiimi 
Scrum-tiimi on yhteisnimitys joukolle, johon kuuluvat scrum masterin ja kehitystiimin 
lisäksi myös product owner. Scrum-tiimin kuuluvien henkilöiden voidaan katsoa olevan 
”sikoja” kun taas sovelluksen käyttäjät ovat ”kanoja” (ks. Kuva 4). Siat ovat resursseja, 
jotka ovat sitoutuneet projektiin ja vievät kehitystä eteenpäin. Kanat hyötyvät sikojen 
työstä ja tuovat projektiin arvoa, mutta niillä ei ole mitään hävittävää. 
2.4.3 Product backlog 
Product backlog on priorisoitu lista tuotteeseen halutuista ominaisuuksista. Product 
backlog ei tule koskaan valmiiksi, vaan se elää tuotteen ja kehityksen mukana. Halu-
tuimmat, tärkeimmät tai liiketoiminta-arvoltaan arvokkaimmat asiat priorisoidaan kor-
keimmalle. Halutut ominaisuudet ja toiminnot voivat tulla product backlogiin mistä ta-
hansa, esim. käyttäjiltä, asiakkailta, myynniltä, markkinoinnilta ja kehittäjiltä. [22] 
Product backlogin priorisoinnin hoitaa product owner, ja käytännössä hän päättää, missä 
järjestyksessä toteutus etenee.  Listattujen vaatimusten ja ominaisuuksien tulisi olla 
käyttäjätarinoiden (User Story) muodossa. Käyttäjätarina on lyhyt kuvaus, josta tulisi 
selvitä käyttäjän rooli, ominaisuuden tai toiminnon tavoite, sekä mielellään myös syy, 
miksi tavoite halutaan saavuttaa. Lisäksi jokaisen käyttäjätarinan tulisi olla itsenäinen, 




Usein sanotaan, että sopivan kokoinen käyttäjätarina on sellainen, jonka toteuttaminen 
kestää enintään 10 henkilötyöpäivää, mutta käytännössä sopiva koko on projektikohtais-
ta [26]. Usein käyttäjätarinoiden vaativuutta ei kuitenkaan suoraan arvioida työtunteina 
tai -päivinä, vaan käytetään jonkinlaista pisteytysmenetelmää. Tarvittaessa liian suuria 
ja epämääräisiä käyttäjätarinoita tulee tarkentaa ja pilkkoa pienempiin ja selkeämpiin 
osiin. 
Edellä mainittu esimerkkikin voitaisiin pilkkoa kahdeksi käyttäjätarinaksi: 
1) Ylläpitäjänä (rooli) haluan nähdä listan järjestelmään rekisteröidyistä käyt-





Yllä olevat esimerkit ovat vain lyhyitä otsikoita halutuista ominaisuuksista. Tarinoiden 
tulisikin luonnollisesti muodostua ja tarkentua sitä mukaa, mitä lähemmäksi ominaisuu-
den toteutusajankohtaa mennään. Tarkan kuvauksen lisäksi ominaisuudelle tulisi määri-
tellä mitattavissa olevat hyväksymiskriteerit eli hyväksymistestit. Hyväksymistestit yh-
dessä käyttäjätarinan selkeän kuvauksen kanssa määrittävät sen, milloin jokin ominai-
suus voidaan todeta valmiiksi. [26]  
Käyttäjätarinoiden karkeaan priorisointiin voidaan käyttää esimerkiksi MoSCoW-
sääntöä: 
1. Must have = pakko toteuttaa 
2. Should have = pitäisi toteuttaa 
3. Could have = voisi toteuttaa 
4. (Would be nice, but probably) Won’t have = (Olisi kiva, mutta luultavasti) ei to-
teuteta 
Pelkkä MoSCoW-priorisointi ei kuitenkaan ole välttämättä riittävä. Jo kohtuullisen ko-
koista järjestelmää suunniteltaessa Must have -ominaisuuksia voi olla niin iso määrä, 
ettei niitä kaikkia ehditä toteuttaa pienessä määrässä sprinttejä. Mistä toteutus aloitetaan, 
jos tärkeimpiä ominaisuuksia ei vielä ole saatu selville? 
Sovellusta kehittävän yrityksen tavoitteena on pääsääntöisesti mahdollisimman suuri 
ROI (Return On Investment). ROI:n määrityksen perustana on jostain ominaisuudesta 
saatava liiketoimintahyöty vastaan ominaisuuden toteutuskustannukset. Toteutuskus-
tannuksissa tulee huomioida myös toteutukseen liittyvät tekniset riskit. Viimeistään täs-
sä vaiheessa, ennen tarkempaa priorisointia, kehittäjätiimin tulee antaa karkea arvio 
ominaisuuksien toteutuksen vaativuudesta ja mahdollisista teknisistä riskeistä. Jos omi-
naisuuslista on liian pitkä, voidaan arviot antaa vain minimimäärälle vaadittuja ominai-
suuksia, joilla sovellus voidaan toimittaa. Arvioiden perusteella eri ominaisuuksien ar-
vioitua (kustannus)riskiä voidaan suhteuttaa sen oletettuun arvoon ja tehdä näin yksin-
kertaista luokittelua (ks. Kuva 5). [28]  
Jos yksittäinen käyttäjätarina puretaan priorisoinnin jälkeen osiin, tulee osien prioriteetti 
arvioida uudelleen. Osiin purkamisen jälkeen voidaan huomata jonkin aiheeseen liitty-
vän komponentin olevan aiemmin luultua tärkeämpi tai päinvastoin. 
 









Kuva 5. Käyttäjätarinoiden luokittelu kustannusten ja arvon mukaan 
 
Usein käyttäjätarinoiden priorisointiin ehdotetaan niiden liiketoiminta-arvon arvioimista 
product ownerin toimesta jollain numeerisella asteikolla ja tarinat tulisi sitten järjestää 
saadun arvon mukaan. Muita usein käytettyjä priorisointimenetelmiä ovat: [28] 
 Minimi ominaisuusjoukko, joka myy: valitaan riittävä määrä välttämättömiä 
ja myyviä ominaisuuksia, jotta sovellus kiinnostaa käyttäjiä. 
 Vastinetta rahalle: Tapa muistuttaa läheisesti liiketoiminta-arvon mukaan prio-
risoimista, mutta tässä mallissa toteutuksen vaativuudella on suurempi painoar-
vo. Liiketoiminta-arvoltaan samaa suuruusluokkaa olevista ominaisuuksista to-
teutetaan ensin se, jonka toteuttamiseen on arvioitu kuluvan vähemmän resursse-
ja. 
 Tekniset riskitekijät ensin: Otetaan haastavimmat ominaisuudet työn alle en-
sin. Tähän liittyy kuitenkin vaaroja: päädytään ylihienoon ratkaisuun, jolle ei ole 
käyttäjätarinaa tai jolle on vain matalan arvon tarina, joka kuitenkin vaatii omi-
naisuuden täydellisemmän ratkaisun. Toisena vaarana on, että yksinkertaisempi 
ratkaisu voisi löytyä myöhemmin, kun ongelmat ymmärretään paremmin tai ra-
joitukset on paremmin määritelty. 
 Riskien lykkäys: Aloitetaan ominaisuuksista, joilla on korkea hyötyodotus ja 
pienet riskit. Seuraavaksi tulevat korkean riskin ja korkean hyötyodotuksen teh-
tävät, joita puretaan helpommin hahmotettaviin osiin ja tehdään siten pieni pala 
kerrallaan. 
 Äänestäminen: Pyydetään käyttäjiä äänestämään, mitä listan ominaisuuksia he 
haluaisivat eniten. Tämä toimii hyvin tilanteessa, jossa sovelluksella on jo ole-




Sprintit ovat vähintään muutaman päivän ja korkeintaan kuukauden pituisia kehityssyk-
lejä. Sprinttiin otetaan product backlogista toteutettavaksi sellainen joukko asioita, jon-
ka tiimi arvioi pystyvänsä toteuttamaan sprintin aikana. Sprintin aikana kehittäjille an-
netaan työrauha, eikä kenenkään Scrum-tiimin ulkopuolisen tulisi tänä aikana antaa uu-
sia ohjeita, vaan mahdolliset muutokset kehityksen suuntaan otetaan vastaan ja huomi-
oidaan sprinttien välissä. 
Scrumissa tavoite on, että jokaisen sprintin jälkeen syntyisi valmis ja toimiva osa tuotet-
ta, jota voidaan jo käyttää ja siten kehitys voidaan periaatteessa lopettaa minkä tahansa 
sprintin jälkeen. Asiakas voi siis itse päättää milloin sovellus kelpaa käyttöön. Kehitys 
voidaan lopettaa esimerkiksi jo silloin, kun 80 prosenttia product backlogissa olevista 
asioista on tehty. Päätös voi johtua esimerkiksi siitä, että asiakkaan mielestä loput 20 
prosenttia eivät tuo riittävästi hyötyä kustannuksiin nähden, sovellus halutaan tuotan-
toon aikataulusyistä tai sovelluksen kehitykseen varattu budjetti on käytetty. Tuotteen 
arkkitehtuuri ja suunnittelu (design) kehittyy useiden sprinttien aikana sen sijaan, että se 
toteutettaisiin kokonaan ensimmäisissä sprinteissä. [23, s. 8-9]  
Sprint planning 
Jokaisen sprintin alussa pidetään suunnittelupalaveri, jossa määritetään tavoite tulevalle 
sprintille. Vähintään kehitystiimi(e)n ja product ownerin tulisi osallistua palaveriin. 
Mahdollisesti myös käyttäjät, johto tai muut asiakkaan edustajat voivat osallistua. Käy-
tännössä sprintin tavoitteen määräävät ja havainnollistavat product backlogista otettavat 
tehtävät (käyttäjätarinat). Tehtäviä pilkotaan palaverissa tarpeen mukaan pienempiin 
osiin, joille tehdään työmääräarvio henkilötyötunneissa. Kukin tehtävä tulisi olla arvioi-
dulta työmäärältään korkeintaan noin 15 tuntia. Näistä tehtävistä muodostuu Sprint 
Backlog. [19] 
Tehtävien pilkkomisella tavoitellaan sitä, että kaikki Scrum-tiimin jäsenet ymmärtävät 
sprintin tavoitteet ja siihen sisältyvät tehtävät. Pienempien tehtävien avulla seuranta 
sprintin sisällä on helpompaa. Tehtävien jäljellä olevia arvioituja työmääriä ylläpidetään 
päivittäin ja siten sprintin etenemistä ja aikataulun pitävyyttä voidaan helposti hahmot-






Kuva 6. Esimerkki sprintin burndown-graafista 
 
Myös koko product backlogin (tai release backlogin) kattava burndown-graafi, johon 
kunkin sprintin alussa lasketaan product backlogissa jäljellä oleva kokonaistyömäärä, 
voi olla hyödyllinen. Sellaisen graafin avulla voidaan arvioida, kuinka monta sprinttiä 
nykyisellä projektin etenemisnopeudella kestää ennen kuin kaikki vaaditut sovelluksen 
ominaisuudet ovat valmiina. Graafista saatava ennuste on epävarma ja se voi vaihdella 
jokaisen sprintin jälkeen. Ennusteesta saadaan tarkempi, kun siinä huomioidaan erik-
seen uusien käyttäjätarinoiden ilmestyminen (ks. Kuva 7). Kuvan kaltainen graafi toimii 





Kuva 7. Esimerkki product backlogin burndown-graafista. Graafiin piirrettyjen trendiviivojen leikkaus-
kohta ennustaa, että nykyisellä työtahdilla ja uusien tehtävien ilmestymisnopeudella kaikki ominaisuudet 
tulisivat valmiiksi sprintin 9 jälkeen. 
 
Daily Scrum 
Scrum-tiimi tapaa päivittäin lyhyessä tilannekatsauksessa, jota kutsutaan Daily Scru-
miksi. Daily Scrumissa tarkastellaan toteutuksen etenemistä ja mahdolliset hidasteet tai 
esteet otetaan esille, jotta scrum master voi ryhtyä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. 
Sprint review eli katselmointi 
Sprintin lopuksi tiimi kerääntyy yhteen hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa kat-
selmointitapaamiseen tarkastelemaan saavutettuja kehitysaskelia. Tässä vaiheessa pääte-
tään, jatketaanko lisäaskeleiden ottamista tehdyn toteutuksen varaan. Useimmiten näin 
käykin, mutta periaatteessa voidaan myös päättää, että toteutetut asiat eivät vastaa tar-
peita ja tehty toteutus hylätään kokonaan. Ainoa asia, joka tällöin hävitään, on sprintin 
verran tehtyä työtä. 
Katselmoinnin jälkeen hallinto usein järjestelee product backlogin uudelleen ottaakseen 
hyödyn irti tiimin kehitystyöstä. Product backlogilla on enemmän merkitystä, kun sitä 
tarkastellaan osittain toteutetun tuotteen perspektiivistä. Hallinto voi huomata, että tuot-
teesta on toteutettu niin paljon ominaisuuksia, että ominaisuuksien lisääminen ei lisää 
ROI:ta. Tällöin voidaan päättää, että kehitysvaihe lopetetaan ja siirrytään valmistele-








































Retrospektiivi on tiimin mahdollisuus tutkia kuluneen sprintin onnistumisia ja epäonnis-
tumisia, ja oppia niistä. Retrospektiivi on epämuodollinen tilaisuus, joka kestää yleensä 
1-2 tuntia. Siihen osallistuu yleensä vain kehitystiimi ja scrum master, ja se pidetään 
jokaisen sprintin päätteeksi. Siellä keskustellaan erityisesti asioista, joissa tiimin mieles-
tä olisi kehitettävää tai muista asioista, jotka vaikuttavat tiimin työtehoon. Asiat voivat 
koskea työssä viihtyvyyttä, työtapoja, työvälineitä, henkilökemiaa, ja niin edelleen. 
Retrospektiivin päätteeksi tiimi voi valita esille nousseista ongelmista tai kehityskoh-
teista muutaman tärkeimmän, joihin tiimi erityisesti keskittyy panostamaan. Seuraavan 
retrospektiivin aluksi voidaan katsoa taaksepäin ja analysoida kuinka hyvin kyseisissä 
asioissa on kehitytty. 
2.5 XP 
XP eli eXtreme Programming on prosessimalli, joka keskittyy siihen, kuinka ohjelmis-
tokehitystä tehdään käytännössä. XP kokoaa yhteen joukon jo pitkään tunnettuja ohjel-
mistokehityksen parhaita käytäntöjä ja nimensä mukaisesti vie ne äärimmilleen. [6, 30]  
XP:hen kuuluvia keskeisiä käytäntöjä ovat: 
 Pariohjelmointi 
 Minimaalisen järjestelmän toimittaminen tuotantoon 
 Jatkuva kommunikointi 
 Jatkuva (automaattinen) testaus 
 Yksinkertainen design 
 Refaktorointi 
Ihanteellisesti kaikki ohjelmointi tehdään pareittain. Toinen koodaa, toinen katsoo ja 
kommentoi ja rooleja vaihdetaan aika ajoin. Ongelmat aukeavat keskustelemalla ja mo-
lempien tietämys kasvaa. Kattava yksikkötestaus sekä myös testilähtöinen kehitys on 
olennaista. Järjestelmäintegraatiota tehdään parhaimmillaan useita kertoja päivässä ja 
koko järjestelmää testataan jatkuvasti. 
Koodi pidetään mahdollisimman yksinkertaisena, johon liittyy myös se, että koodataan 
jotain vasta kun tarve on välttämätön. Sitten, kun jokin ominaisuus tarvitaan, se toteute-
taan helpoimmalla ja yksinkertaisimmalla tavalla siten, että se toimii. Ennakoivaa koo-
dausta vältetään, sillä vaatimukset voivat muuttua myöhemmin. Myös ymmärrys on-
gelma-alueesta kasvaa ajan kanssa. Jotta jatkokehitystyö voidaan pitää joustavana ja 
design yksinkertaisena, koodia refaktoroidaan ahkerasti aina tarvittaessa ja usein jo heti 
halutun toiminnon valmistuttua.  
Järjestelmän kehittyessä siitä toimitetaan pieniä paloja kerrallaan nopeilla toimitussyk-
leillä. Viestintä on jatkuvaa sekä kehitystiimin sisällä että asiakkaan kanssa. Näin asia-
kas voi myös vaikuttaa kehityksen suuntaan nopeasti. 
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Monet XP:n käytännöt mainitaan usein Scrumin yhteydessä, vaikka ne eivät siihen suo-
ranaisesti kuulu. Aiemmin on suositeltu, että kaikkia XP:n käytäntöjä hyödynnetään, 
mutta nykyään suositaan myös lähestymistapoja, joissa käyttöön otetaan vain yksi tai 
muutamia XP:n käytännöistä [30]. XP:n käytäntöjä ja Scrumia voidaan käyttää yhdessä. 
XP:n säännöt koskevat prosessin käytäntöjä ja toimintatapoja, Scrum taas on prosessin 
hallintaan tähtäävä menetelmä, jolloin yhdessä käytettynä ne täydentävät toisiaan [24]. 
2.6 Aiempia kokemuksia Scrumista ja XP:stä 
Aiempia kokemuksia tätä tutkimusta varten kerättiin etsimällä Scrumia ja muita ketteriä 
menetelmiä käsitteleviä artikkeleita pääasiassa internetin elektronisista kokoelmista 
käyttäen erilaisia yhdistelmiä esimerkiksi hakusanoista scrum, agile, extreme program-
ming, case study, experiences, practices ja enterprise. Artikkeleita löytyi paljon, ja 
haasteena olikin löytää siitä massasta relevantteja, todellisia kokemuksia käsitteleviä 
raportteja. Sopivia artikkeleita jäljitettiin poimimalla ensin vain kiinnostavimmat otsi-
kot. Näistä artikkeleista luettiin kursorisesti esipuhe sekä yhteenveto, ja mikäli artikkeli 
vaikutti lupaavalta, sisältöön tutustuttiin tarkemmin. Jäljempänä tässä kappaleessa nos-
tetaan esille kiinnostavia huomioita, joihin näissä tarkempaan tarkasteluun päässeissä 
artikkeleissa törmättiin. 
Dybå ym. tekivät vuonna 2009 tutkimuksen, jossa he kartoittivat ketteriin menetelmiin 
liittyvää tutkimuskenttää. Yli tuhannesta tutkimusraportista he analysoivat tarkemmin 
36 raporttia, jotka he totesivat riittävän luotettaviksi ja relevanteiksi. Suurimmassa osas-
sa näistä tutkimuksista käsiteltiin XP:tä. He toteavatkin, että lisäselvitystä Scrumiin liit-
tyviin kokemuksiin kaivataan. Dybå ym. mukaan ketteristä menetelmistä löytyy sekä 
hyviä että huonoja kokemuksia, mutta suosituksia ketterien menetelmien käyttökohteis-
ta erilaisissa ympäristöissä on vaikeaa antaa vahvan näytön yhä puuttuessa. Sen sijaan 
he suosittelevatkin perehtymistä käsittelemiinsä tutkimuksiin ja etsimään raportteja, joi-
den tutkimuskohteet vastaavat mahdollisimman hyvin omaa ympäristöä. [9]  
Sutherland havaitsi ensimmäisessä johtamassaan Scrum-projektissa, että kehittäjät al-
koivat aktiivisesti pienentää toistensa työtaakkaa. Kun tiimin jäsenet kuulivat ja näkivät 
päivittäin toistensa työtilanteen, yksittäinen kehittäjä saattoi päätyä muuttamaan teke-
määnsä koodia säästääkseen monen päivän työn toiselta kehittäjältä. [29] 
Rayhan ja Haque tekivät tutkimuksen ulkoistetun Scrumin vaiheistetusta käyttöönotos-
ta. He kertovat tiimin havainneen vasta yli vuoden jälkeen, että menestyäkseen ketterä 
projekti vaatii parhaiden ketterien käytäntöjen hyödyntämistä. Projektissa hyödynnetty-
jä ketteriä käytäntöjä olivat muun muassa CI (Continuous Integration), TDD (Test Dri-
ven Development) eli testilähtöinen kehitys, refaktorointi, testien automatisointi, ketterä 
QA (eli laadunvarmistus samassa sprintissä kuin kehitys) ja arkkitehtuurin määrittämi-
nen iteratiivisesti. [20] 
Babinet ym. toteavat, että Scrum-prosessilla kehitettäessä aikataulun venyessäkin käyt-
täjät saavat silti käsiinsä tuotteen, jota voi käyttää tai kokeilla ja johon päivittyy uusia 
ominaisuuksia tasaisin väliajoin. Tämä vähentää turhautumista mahdollisissa toimituk-
sen viivästymistilanteissa. He tutkivat myös riippuvuuksien hallintaa ja Scrumin käyttöä 
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tapauksessa, jossa saman sovelluksen kehittämiseen osallistui yhtä aikaa useampi kehi-
tystiimi. Babinet ym. mukaan riippuvuudet voivat johtaa konflikteihin tiimien kehitys-
työssä. Esimerkiksi, jos toisen tiimin eteenpäin pääseminen vaatii työtä toiselta tiimiltä, 
tulisi Scrum tiimien product ownereiden neuvotella töiden prioriteeteista. Toisen tyyp-
pisiä konflikteja ovat muutokset, jotka aiheuttavat työtä toisille tiimeille. Esimerkiksi 
jonkin tiimin tekemät arkkitehtuuriset muutokset voivat vaatia muita tiimejä muokkaa-
maan tekemäänsä koodia vastaamaan tehtyjä muutoksia tai muuttamaan kehitystapo-
jaan. [4] 
Babinet ym. mukaan riippuvuuksien hallinnassa Scrum tarjosi merkittävää ohjausta yk-
sittäisille tiimeille, mutta ei juurikaan apua tiimien väliseen koordinointiin. Tutkitussa 
projektissa riippuvuudet tiimien välisessä kehitystyössä saatiin minimoitua, mutta siitä 
huolimatta itse sovelluksen koodi ei muuttunut riittävän lyhyessä ajassa. Siten kehitys-
tiimit olivat edelleen riippuvaisia toisistaan välillisesti. [4]  
Lindvall ym. tekivät tutkimuksen ketterien menetelmien, erityisesti XP:n, käytöstä suu-
rissa yrityksissä. Tutkimukseen osallistuivat muun muassa Motorola ja Nokia. Tutki-
muksen aikana kaikki organisaatiot havaitsivat, että XP:n käytäntöjä täytyi räätälöidä 
jopa projektikohtaisesti, jotta metodit soveltuisivat organisaatioiden käyttöön. Syinä 
XP:n käytäntöjen räätälöinnin tarpeeseen olivat, että projektit usein riippuvat toisista 
projekteista ja sidosryhmistä sekä työ yleensä jakaantuu useille tiimeille. Projektin käy-
tännöille täytyi myös saada yhteensopiva rajapinta organisaation käytäntöihin. Tutki-
muksessa päädyttiin johtopäätökseen, että ketterät menetelmät soveltuvat hyvin sovel-
lettavaksi suurissa organisaatioissa, kun työryhmät ovat pieniä ja sijaitsevat toistensa 
läheisyydessä. [15]  
Marchenko ja Abrahamsson tutkivat case-tutkimuksessaan, kuinka Scrumia voidaan 
käyttää ympäristössä, jossa on meneillään useita projekteja yhtä aikaa. Tutkimuksen 
pohjalta he tunnistivat 10 haastetta: [16] 
1. Tiimin keskittyminen liikaa pelkästään Scrum-prosessiin ja sen käytäntöihin 
vaikeuttaa normaalia sovelluskehitystä ja itsenäistä ongelmanratkaisua. 
2. Scrum masterin liiallinen keskittyminen yksilöihin ja vuorovaikutukseen haittaa 
prosessin ylläpitoa. 
3. Johdolta puuttuu selkeä visio, tavoitteet tai odotukset. 
4. Liian suuri määrä ylläpitotyötä ja virheiden korjausta heikentää tiimin tuotta-
vuutta ja työmoraalia. 
5. Scrumin ja lyhyiden iteraatioiden sovittaminen tutkimuspainotteiseen tiimityös-
kentelyyn ei onnistu. 
6. Johonkin aiheeseen erikoistuneet kehittäjät vähättelevät yhteistyön merkitystä. 
7. Yli-individualismi eli joidenkin henkilöiden piittaamattomuus tiimityöskentelyä 
kohtaan vaikuttaa negatiivisesti koko tiimin menestymiseen. 
8. Tiimi sitoutuu liian suureen työmäärään sprintin ajaksi. 
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9. Projektin etenemistä on vaikeaa seurata ja seurannan tuloksia ei onnistuta hyö-
dyntämään. 
10. Johto sekaantuu liikaa päivittäiseen työntekoon. 
 
Edellä lueteltujen kymmenen haasteen katsottiin johtuvan kolmesta haasteesta, jotka 
ovat samalla tärkeimmät tutkimuksesta opitut seikat: 
 Siirtyminen henkilöorientoituneesta asiantuntijapohjaisesta kehittämisestä 
moniosaaviin tiimeihin: Kehittäjäyksikkö on tiimi yhden henkilön sijaan. Voi 
olla haastavaa mukautua yksilöorientoituneesta kehittämisestä osaksi tiimiä, jol-
la on yhteiset ongelmat. 
 Johdon roolin muuttuminen: Johdon täytyy päättää, mitkä ovat korkean tason 
tavoitteet ja todelliset prioriteetit. Tutkimuksen mukaan priorisointi oli yksi 
kaikkein vaikeimmista asioista, sillä johdon voi olla vaikeaa myöntää, että yhtä-
aikaisia projekteja voi olla liian useita. 
 Sitkeyden ja päättäväisyyden puute jatkuvaan kehittymiseen: Ensimmäisten 
parannusten jälkeen tiimi ja sidosryhmät voivat menettää kiinnostuksensa pro-
sessin ja käytäntöjen ylläpitoon. Se voi johdattaa tiimin käyttämään vanhoja ja 
tuttuja menetelmiä. 
Myös muissakin tutkimuksissa on havaittu, että siirtyminen perinteisestä sovelluskehi-
tyksestä ketterämpään kehitykseen ei ole ollut ongelmatonta. Monissa tapauksissa me-
netelmiä on jouduttu räätälöimään organisaation tarpeisiin, sillä suurten yritysten jäykkä 
byrokratia ei ole otollisin ympäristö ketterien menetelmien käyttämiselle. Siltikin suu-
rimmassa osassa raportoiduista tapauksista tulokset ovat olleet myönteisiä ja yritykset 
ovat havainneet siirtymisen uuteen prosessiin hyväksi ratkaisuksi. [12]  
Tämän tutkimuksen case-yrityksen tavoitteita olivat muun muassa sovellusten parempi 
laatu ja käyttäjäystävällisyys (yrityksen tavoitteisiin paneudutaan tarkemmin kappalees-
sa 3.1). Scrum, joka tähtää prosessin hallintaan, ei pysty suoraan tarjoamaan niihin rat-
kaisuja. 
Käyttäjäystävällisyyttä voidaan parantaa hyödyntämällä käyttäjäkeskeisiä menetelmiä 
sovelluskehityksessä. Tiivistelmässään ketterästä käyttäjäkeskeisyydestä Scott W. Am-
bler kuitenkin toteaa, että käyttäjäkeskeisten ja ketterien menetelmien yhteensovittami-
seen liittyy haasteita: Ketterissä menetelmissä on tavoitteena toteutuksen nopea edistä-
minen ja hyvä järjestelmän tekninen laatu. Käyttäjäkeskeisyyden ystävät taas haluavat 
painottaa sovelluksen suunnittelua siten, että käyttäjäkokemus on korkeatasoinen ja 
kaikkien käyttäjien tarpeet tulevat tyydytetyksi. Ketterissä menetelmissä pyritään huo-
mioimaan kaikkien sidosryhmien tarpeet laajemmalla tasolla. Käyttäjäkeskeisten mene-
telmien huomion keskipiste on kuitenkin käyttäjässä, ja tavoitteena on mahdollisimman 
helppokäyttöisen käyttöliittymän suunnittelu ja rakentaminen. Yhteistyökykyinen orga-
nisaatio, sen eri tilanteisiin mukautuva strategia sekä itseohjautuvat ja moniosaavat tii-
mit ovat olennaisia ketterille menetelmille. Käytettävyyden ammattilaiset ovat sen si-
jaan organisaatioissa usein yhtenä joukkona, ja heidän hajauttamisensa ketteriin tiimei-
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hin voi olla haastavaa johtamisen kannalta. Lisäksi, ketterissä menetelmissä suunnitte-
lua pyritään tekemään pienissä erissä toteutuksen yhteydessä. Käyttäjäkeskeisissä mene-
telmissä käyttöliittymien suunnittelu halutaan yleensä hoitaa kokonaan alta pois ennen 
toteutuksen aloittamista. [2] 
Ambler korjaa käyttäjäkeskeisten menetelmien harjoittajien on väärinymmärryksiä ket-
teristä menetelmistä: [2] 
”Ketterissä menetelmissä ei mallinneta asioita.” 
Väärin. Mallinnusta tehdään, mutta laajaa etukäteissuunnittelua ei suosita vaan mallin-
tamisen käytetään ketterämpiä keinoja. 
”Ketterissä menetelmissä sovellukset siirretään aina suoraan tuotantoon.” 
Joskus näin tehdään, mutta se ei ole mikään sääntö. Yleistä on toimivan sovelluksen 
toimittaminen säännöllisesti omaan ympäristöönsä tai käyttäjätestaukseen muutaman 
viikon välein. Tuotantoonmeno tapahtuu paljon pidemmillä aikaväleillä. 
”Käytettävyysasiantuntijalle ei ole roolia ketterissä menetelmissä.” 
Rooli kyllä löytyy, mutta ketterissä menetelmissä käytetään yleisempiä rooleja, kuten 
kehittäjä tai asiakas. 
”Käyttöliittymiä ei pitäisi refaktoroida.” 
Käyttöliittymien refaktoroinnissa pelätään, että käyttäjät eivät pysty reagoimaan jatku-
viin muutoksiin käyttöliittymässä ja käyttäjäkeskeisyys unohdetaan refaktoroitaessa. 
Todellisuudessa käyttöliittymän designia voidaan turvallisesti ja hitaasti muokata pa-
remmaksi, kun käytettävyysasiantuntijat osallistuvat refaktorointiin. Käyttöliittymä 
muuttuu, mutta jatkuva muutos luultavasti näkyy vain käyttäjätesteihin osallistuvalle 
pienelle osalle käyttäjiä. 
Ketteriä menetelmiä suosiva yhteisö myös kärsii käyttäjäkeskeisyyttä koskevista vää-
rinymmärryksistä: [2] 
”Hyvän käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi riittää sopiva määrä käyttöliitty-
mää koskevia suuntaviivoja.” 
Se on hyvä alku, mutta yhtenäinen käyttöliittymä ei vielä takaa käyttäjäystävällisyyttä. 
”Läheinen työskentely sidosryhmien kanssa riittää.” 
Tämä on myös hyvä alku, mutta Jokela ja Abrahamsson [13] huomasivat, että tämäkään 
ei vielä ensinkään takaa hyvää käytettävyyttä. 
”Käyttäjäkeskeisyys koskee ainoastaan käyttöliittymäsuunnittelua.” 
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Käyttöliittymäsuunnittelu on selkeä osa käyttäjäkeskeisiä menetelmiä, mutta menetel-
miin kuuluu myös käyttäjien ymmärtäminen. Hyvän käytettävyyden saavuttamiseksi 
täytyy ymmärtää käyttäjien tavoitteet ja tavat, joilla he käyttävät järjestelmää. Se vaatii 
hyvää yhteistyökykyä ja taitoa mallintaa asioita. 
”Käyttäjäkeskeisyys vaatii kattavan etukäteissuunnittelun.” 
Tästä asiasta on eri mielipiteitä, mutta useimmin sanotaan, että oikeanlaisen käyttöliit-
tymän luominen vastaa oikeanlaisen arkkitehtuurin määrittelyä. Se usein vaatii hieman 
etukäteissuunnittelua, mutta ei tarkoita, että kehitystyön eri vaiheet tulisi laittaa jonoon, 
sillä iteraatioitakin tarvitaan. 
Edellä mainittuihin haasteisiin ei ole helppoja ratkaisuja, mutta Ambler antaa joitain 
neuvoja menetelmien yhteensovittamiseen: [2] 
 Valittuun ketterään menetelmään tulisi sisällyttää käyttäjäkeskeisten mene-
telmien peruskomponentteja, kuten persoonien, skenaarioiden ja käyttötapausten 
muodostaminen. 
 Käyttäjäkeskeisten menetelmien tekniikat pitää sovittaa ketterän menetelmän 
elinkaareen: 
o Käyttöliittymän olennaisia osia tutkitaan ja mallinnetaan etukäteen 
o Uusien ominaisuuksien käyttöliittymät suunnitellaan useimmiten juuri ennen 
toteutusta. Käyttöliittymistä tehdään karkeita prototyyppejä, joita testataan 
käytettävyystesteillä. 
o Käyttäjätarinat muodostetaan käyttäjäkokemukseen keskittyen. Esimerkiksi 
tietyn ominaisuuden käyttöliittymä on pohjana yhdelle käyttäjätarinalle tai 
vaatimukselle. 
2.7 Yhteenveto prosessimalleista 
Vesiputousmalli on jäykkä perinteinen prosessimalli, joka antaa staattisen näkökulman 
sovelluskehitykseen. Todellisuudessa sovellusta ei rakenneta vaan sitä kehitetään, jol-
loin sovellus ikään kuin kasvaa [30]. Monissa lähteissä on todettu, että perinteiset mallit 
sopivat projekteihin, joiden vaatimukset tunnetaan, eivätkä ne muutu (ks. esim. [3, 30]). 
Iteratiivinen malli voidaan käsittää esimerkiksi peräkkäisinä pieninä vesiputouksina ja 
on askel ketterämpään suuntaan sovelluskehityksessä. Scrum on ketterä, iteratiivinen 
prosessimalli, jonka peruselementteihin kuuluvat: product backlog, joka on priorisoitu 
lista sovellukseen halutuista ominaisuuksista, potentiaalisesti valmiita sovelluksen osia 
tuottavat lyhyet kehityssyklit eli sprintit, sekä projektin etenemistä seuraavat burndown 
graafit. XP on myös ketterä menetelmä, joka kokoaa yhteen vahvan joukon sovelluske-
hityksen jo vanhojakin hyväksi havaittuja käytäntöjä. 
Alla olevan taulukon (Taulukko 1) avulla pyritään avaamaan prosessimallien soveltu-
vuutta erilaisiin tarpeisiin. Taulukkoon on koottu aikaisemmissa kappaleissa käsiteltyi-
hin prosessimalleihin liittyviä soveltuvuuskriteereitä. Erilaisille kriteereille on annettu 
arvosana jokaisen prosessin näkökulmasta. Arvosanat ovat asteikolla 1-4, jossa 1 on 
huonoin ja 4 paras. Aiemmissa kappaleissa käsiteltyjen lähteiden lisäksi taulukon muo-
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dostamiseen käytettiin Robert Wysockin prosessimalleja laajasti vertailevaa kirjaa Ef-
fective Project Management: Traditional, Agile, Extreme [31] sekä pyydettiin asiantun-
tija-arvioita kolmelta case-projektiin osallistuneelta kokeneelta sovelluskehittäjältä. 
Taulukon arvosanoista ei voida suoraan laskea esimerkiksi keskiarvon mukaista pa-
remmuutta, sillä jotkin kriteereistä ovat lähes toistensa vastakohtia. 
Taulukko 1. Käsiteltyjen prosessimallien ominaisuuksia on arvioitu asteikolla yhdestä neljään. Suurempi 








3 3 4 
Soveltuu monimutkaisiin tai kriittisiin 
järjestelmäprojekteihin 
3 4 3 
Soveltuu pieniin 
ohjelmistoprojekteihin 
2 3 4 
Soveltuu keskisuurille tai suurille (4 henkilöä 
tai enemmän) kehitystiimeille 
4 4 4 
Soveltuu pienille (alle 4 henkilöä)  
kehitystiimeille 
2 3 2 
Muutoksiin reagointi 
on helppoa 
1 3 4 
Tukee tilannetta, jossa useita kehitystiimejä 
työskentelee samassa projektissa 
3 2 3 
Soveltuu projekteihin, joissa 
vaatimukset ovat epäselvät 
1 2 4 
Tuottaa asiakkaalle näkyviä tuloksia 
nopeasti 
1 3 4 
 
Prosessimallien vertailu ei ole aivan yksiselitteistä. On hankalaa luoda yleispätevää mit-
taristoa tai kriteeristöä, joka sopisi vertailuun perinteisten ja ketterien menetelmien vä-
lillä. Myös esimerkiksi Scrumin ja XP:n vertailu on vaikeaa, sillä vaikka molemmat 
ovat ketteriä menetelmiä, ne tähtäävät sovelluskehitysprojektien hallintaan eri tavoin. 
Tämän vuoksi, XP:n ollessa prosessimalli joka tukee sovelluskehityksen käytäntöjä eikä 
niinkään prosessin hallintaa, sitä ei ole sijoitettu yllä olevaan taulukkoon. 
Prosessimallien soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin kiistellään, ja erityisesti yllä ole-
van taulukon kaksi ensimmäistä riviä ovat monitulkintaisia. Esimerkiksi vesiputousmal-
li soveltuu hyvin monimutkaisten tai toimintakriittisten (mission-critical) sovellusten 
kehitykseen, mikäli vaatimukset ovat hyvin selvillä. Scrumin soveltuvuudesta toiminta-
kriittisen sovellusten kehitykseen kiistellään Internetin keskustelupalstoilla, eivätkä asi-
antuntija-arvioijatkaan päässeet aiheesta yksimielisyyteen. Kiistan taustalla on seuraavia 
väitteitä: Ketterissä menetelmissä keskitytään helposti liikaa yksittäisten tehtävien to-
teuttamiseen pystymättä näkemään kokonaiskuvaa, joka johtaa ongelmiin kehityksessä 
sovelluksen kasvaessa ja monimutkaistuessa. Scrumia puolustetaan esimerkiksi sillä, 
että jo jokaisen sprintin päätteeksi saadaan hyvin toimiva tuotteen osa, koska testausta ja 
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laadunvarmistusta tehdään jatkuvasti ja refaktoroimalla koodi pidetään jatkokehityskel-
poisena. 
Monien muidenkin kriteerien kohdalla on ollut vaikeaa löytää arvioinnin tueksi yksise-
litteistä tukea alan kirjallisuudesta. Taulukon arvosanat ovat siten osittain subjektiivisia 
ja taulukon tarkoitus onkin antaa yleiskuva käsiteltyjen prosessimallien ominaisuuksis-
ta. Sopivin prosessimalli tulisi aina analysoida tapauskohtaisesti [31].  
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3 Case-yrityksen vanha sovelluskehitysprosessi 
Yrityksen vanhaa sovelluskehitysprosessia analysoitiin product ownerin kanssa käyty-
jen keskusteluiden perusteella. Samoissa keskusteluissa selvitettiin yrityksen motivaa-
tiota lähteä tekemään projekteja ketterillä menetelmillä ja taustoja siitä, miksi päädyttiin 
Scrumiin. Osa product ownerin kanssa käydyistä keskusteluista myös nauhoitettiin ja 
litteroitiin. Litteroiduista keskusteluista on nostettu esille sitaatteja product ownerin 
kommenteista. 
Keskusteluissa myös käytiin läpi yrityksen sovelluskehitysprosessin etenemistä. Kes-
kusteluista tehdyistä muistiinpanoista, sekä käyttöön luovutetuista olemassa olevista 
dokumenteista yrityksen sovelluskehitysprosesin olennaisia vaiheita hahmoteltiin pro-
sessikaavioiksi helpottamaan prosessien hahmottamista. Kaaviot noudattavat BPMN-
notaatiota. 
Suurin osa yrityksen sovelluskehitysprojekteista on noudattanut pääpiirteittäin vesipu-
tousmallia. Vuosia sitten yrityksessä oli kokeiltu myös eräänlaista evoluutiomallia, jossa 
sovellusta kehitettiin inkrementaalisesti iteroiden, eli lyhyissä sykleissä sovellukseen 
lisättiin ominaisuuksia vähän kerrallaan. Käytetty malli ei kuitenkaan ollut tarkasti mää-
ritelty. Kokeilun tulokset eivät silloin vakuuttaneet ja vesiputousmallin käyttöä jatket-
tiin. 
Yrityksen vanha kehitysprosessi on mallinnettu BPMN-kaaviona, joka etenee ylhäältä 
alaspäin ja on jaettu useammaksi kuvaksi (ks. kuvat 8-10). On hyvä huomata, että kaa-
vioissa oleva IT-konsultti-sarake kuvaa ulkopuolisen konsultin aktiviteetteja, mutta kon-
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Alla on yhteenveto eri vaiheista, jotka kuvaavat yrityksen vanhaa tapaa tehdä uusia jär-
jestelmiä: 
1. Lyhyissä sessioissa käyttäjien ja liiketoiminnan kanssa on ensin määritelty tarve 
järjestelmälle 
2. Tarvekuvauksen perusteella järjestelmätoimittaja on kirjoittanut ratkaisukuvaus-
dokumentin 
3. Kun ratkaisukuvaus on läpikäyty, varsinainen toteutustyö on aloitettu 










3.1 Motivaatio uuteen prosessimalliin 
Yrityksen liiketoimintaympäristö on innovatiivinen ja kehittyvä, siellä tapahtuu nopeita 
muutoksia ja uusia huomioitavia asioita ilmestyy usein. Järjestelmäkehityksen on ollut 
vaikea pysytellä mukana tässä tahdissa, joten yrityksessä tahdottiin etsiä keinoja paran-
taa järjestelmäkehitysprojektien mukautuvuutta uusiin tilanteisiin. Aikaisemmissa kehi-
tysprojekteissa on monesti käsitelty liian suuria kokonaisuuksia, jolloin projektit ovat 
usein myöhästyneet ja toimitettu sovellus ei välttämättä ole enää vastannut nykyhetken 
tarpeisiin. 
Alla olevassa listassa on product ownerin kanssa käydyistä keskusteluista johdettuna 
muita aiemmissa projektissa havaittuja ongelmia sekä Scrumin käyttämisestä tavoitelta-
via hyötyjä. Listattujen tavoitteiden lisäksi asiakkaan tavoitteena on myös lueteltujen 
ongelmien ratkaisu. Tiivistetysti keskeisinä tavoitteena on tehostaa kehitysprosessia pa-
rantamalla prosessinhallintaa, tuottaa parempia sovelluksia liiketoiminnan tarpeisiin ja 
panostaa ihmisten huomiointiin kehitysprosessissa. 
1. Ongelma: Väärin ymmärretty määrittely 
”Oikeasti sen asian voi olla tekijä käsittänyt ihan väärin. Tekijä voi sulkeutua 
kammioon tekemään ohjelmaa ilman että sitä tehtyä asiaa katselmoidaan koko 
ajan – tekijällä voi olla ihan väärä käsitys siitä mitä käyttäjä on halunnut.” 
2. Ongelma: Huono käytettävyys 
”Sellaisia ongelmia on ollut paljon, että tekijä on käsittänyt oikein ja toteutta-
nut oikein, mutta käyttöliittymä on tehty tekijän näkemyksen mukaan, joka ei 
silloin ole vastannut ollenkaan sitä mitä käyttäjä on odottanut, eli odotukset 
toiminnoille ovat olleet erilaisia mitä lopputulos – lopputulos on toiminut oi-
kein, mutta ei ole ollut käytettävä.” 
3. Ongelma: Liian pitkä aika määrittelystä valmiiseen sovellukseen 
4. Ongelma: Liiketoiminnan tai ympäristön muutoksiin reagointi on vaikeaa 
”Kun versiopaketit kasvaa isoiksi, niin siinä saattaa olla tosi iso aika alkuperäi-
sen tarvemäärittelyn, ratkaisukuvauksen kirjoittamisen ja valmiin tuotteen välil-
lä. Tällöin ihan joka kerta tulee jotain sellaista, että käyttäjät eivät olekaan ihan 
varmoja siitä, että oliko tämä sellaista mitä me haluttiin. Ehkä isoimpana on-
gelmana tuollaisessa perinteisessä toimintamallissa ja varsinkin tämän meidän 
bisneksen yhteydessä on se, että tää bisnes saattaa muuttua siinä välissä.” 
”Jos mennään niihin perusasioihin, niin mulla on monta sellaista projektia taka-
na – lukematon määrä sellaisia projekteja itse asiassa, joissa on tehty määritte-
lyt, tehty vaatimusmäärittelyt, on mietitty miten se tehdään ja sit on tehty. Ja 
yhtään projektia ei oo sellaista, missä se lopputulos olis ollut täysin sellainen 
mitä oltiin alun perin ajateltu ja hahmoteltu. Siis siinä vaiheessa kun on menty 
hyväksymistestiin – eli kun toimittaja on käsistään luovuttanut sen, että tässä 
on nyt se, mitä on sovittu tehtävän – aina on ollut se tilanne, että asiakas on 
joutunut joustamaan siitä lopullisesta tavoitteesta.” 
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5. Ongelma: Puutteet toiminnallisuudessa 
6. Ongelma: Huono laatu 
”On ollut puuttuvia ominaisuuksia joita on jouduttu karsimaan sen takia ettei 
aika ole riittänyt. On ollut myös niin paljon virheitä, että on joutunut palauttaa 
sen tehtäväksi sillä tavalla että se ohjelma ei kaadu.” 
7. Ongelma: Ratkaisumallin vaihtaminen kesken projektin on liian vaikeaa 
”Yks iso juttu on se, että kehittämistä web-puolelle ei ole paljoa ollut. On ollut 
yksi projekti ja se tehtiin vesiputousmallin mukaan – se POC [Proof Of Concept] 
ei onnistunut. Jos se oltaisiin tehty Scrummaten me oltaisiin onnistuttu. Jos se 
olisi tehty Scrummaten, me oltaisiin aiemmin voitu sanoa, että ei tehdä näin 
koska tämä tapa tehdä vie ihan liikaa aikaa. Me oltais voitu luopua joistain jo 
tehdyistä päätöksistä paljon aikaisemmin, ongelmat olisivat tulleet esille paljon 
aikaisemmin. [...] Vanhanaikaisessa mallissa on tosi vaikeaa vaihtaa suuntaa 
nopeasti.” 
8. Tavoite: Nopeampi palaute 
”Iso syy miksi mennään tähän on se, että tekeminen pyritään pilkkomaan pie-
nempiin aikaväleihin, jossa tarkistuspisteitä on useammin.” 
9. Ongelma: Virheitä ei havaita ajoissa 
10. Ongelma: Hukataan resursseja, kun korjauksia tehdään vasta myöhäisessä vaiheessa  
”Jos huomataan pitkän koodaamisen jälkeen, että järjestelmässä on suoritusky-
kyongelma, on siinä iso homma lähteä korjaamaan suorituskykyä siitä isosta 
koodimäärästä mikä on tehty. Se johtaa sellaisiin purkkaliimaratkaisuihin, että 
paikkaan yhtä paikkaa ja koska paikkaan sitä paikkaa joudun paikkaamaan tois-
ta paikkaa. Osan siitä mietitystä ratkaisusta joutuu heittämään roskakoriin.” 
11. Ongelma: Tehdyn työn seuranta on hankalaa 
”Toinen ongelma on se, että sitten kun se projekti on niin pitkä, niin ei sitä erk-
kikään seuraa. En mä pysty niin pitkän ajan jälkeen seuraamaan, että millaista 
jälkeä se toimittaja on tehnyt. […] Jos sä otat tollaisen kolmen kuukauden pät-
kän ja vaikka siellä on vaan yksi resurssi, niin sä et millään pysty sanomaan [mi-
tä on tehty]. Jos sä kysyt siltä ihmiseltä, että mitä sä oot tehny kolmen kuukau-
den aikana, niin ei se pysty kertomaan. Se on liian pitkä aika hahmottaa. Tämä 
on työmäärien seurantaan ja toimituksen laatuun liittyvä asia.” 
12. Ongelma: Riittämätön kommunikointi 
13. Ongelma: Urautuminen vanhoihin toimintatapoihin 
14. Ongelma: Ei välttämättä havaita henkilöihin liittyviä ongelmia 
”Organisaatioiden kehittyminen puuttuu vanhasta mallista. Hyvin harvalla yri-
tyksellä on omaa IT-osastoa mikä tekee. Vaikka ollaan näennäisesti kumppanei-
ta, että on olemassa se strateginen kumppani jolta sä aina ostat, niin se ei tuu-
letu. Vaikka ollaan hyvin tiukasti toisissa kiinni, niin ollaan silti myyjä-asiakas-
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suhteessa. Niin silti ei mennä välttämättä samaan maaliin, koska sitä kanssa-
käymistä ei ole riittävästi.” 
”Ja sit jos sitä ajatellaan ihmisten kannalta, niin silloin ei välttämättä näe sitä, 
että mikä on vialla ihmisissä. Että voi oikeasti kommunikoida ihmisten kanssa. 
Että yksittäisten resurssien kanssa voi oikeasti olla sellaisia ongelmia, mitkä ei 
paljastu tuollaisella tiellä, jos puhutaan kahdesta asiasta: hyvinvoinnista ja jak-
samisesta ja sit siitä että miten saada joku projekti valmiiksi. Meillä oli yksi pro-
jekti aiemmin: yksi projekti myöhästyi kolme kuukautta sen takia kun yksi re-
surssi ei pystynyt toteuttamaan alun perin suunniteltua asiaa. Me ei oltu tilan-
teen päällä, koska ei oltu kommunikaatioyhteydessä.” 
15. Ongelma: Asiakas joutuu luottamaan siihen, että henkilö, jota ei ole koskaan välttä-
mättä nähnyt, tekee työnsä hyvin 
”Mua on jossain yhteistyössä häirinnyt se, että on tekijöitä joita mä en tunne ja 
tapaa ollenkaan. Ne on jossain kammiossa tekemässä ja mun pitäis sit hyväksyä 
mitä ne tekee. Sellaisen ihmisen työtä pitäis hyväksyä mitä mä en oo välttämät-
tä koskaan nähnyt. Eikä se oo minusta mistään kotoisin. Musta ihminen pitää 
tavata ja nähdä, että sulla on jonkinlainen kuva siitä miten sen ajatus juoksee.” 
16. Tavoite: Projektiin osallistuvien henkilöiden motivointi ja osallistaminen 
”Osallistaminen ja motivointi on isoja juttuja. ... meillä ollut aiemminkin projek-
teja missä liiketoiminta on ollut vahvasti mukana, mutta siltikin ne on olleet sel-
laisia IT-projekteja. [...] Monet näistä järjestelmistä mitä on tänne rakennettu 
on tehty siten, että me ollaan käyty käyttäjien kanssa ja sitten mä toimitan ver-
sion. Käyttäjät on olleet mukana alussa ja lopussa, ja sitten ne käyttää [sovellus-
ta] sen kummemmin osallistumatta siihen [kehitykseen].” 
17. Tavoite: Liiketoimintaprosessien mallinnus osaksi uuden järjestelmän määrittelyä 
”Uutena asiana tuli, että lähdettiin prosessien kautta kehittämään uutta järjes-
telmää. Sitä [määrittelyä] tehtiin eripituisissa workshopeissa: lyhyissä, joissa 
määriteltiin asioita ja pidemmissä, joissa piirrettiin prosessikuvauksia. Näissä 
workshopeissa oli käyttäjät mukana ja silloin todettiin, että tää on paras tapa 
tehdä määrittelyitä. […] Määrittelyvaiheen aikana tuli ehdotus, että eikö toteu-
tusprojekti kannattaisi tehdä vähän samalla tavalla. Sitten tutustuttiin Scrumiin 
käymällä läpi Scrumin dokumentaatiota ja meille pidettiin lyhyt demo siitä, että 
mitä Scrum on ja mitä agile-menetelmät ylipäätään on.” 
3.2 Siirtyminen uuteen prosessimalliin 
Erään sovelluksen vesiputousmallin mukaisen laajan määrittelytyön yhteydessä oli tul-
lut esille ajatus sovelluksen toteuttamisesta Scrumilla. Yritys päättikin ottaa Scrumin 
koekäyttöön kerralla uuden sovelluksen toteutusvaiheessa ilman, että Scrum-mallin käy-
täntöjä olisi tuotu prosessiin vähitellen. Toteutusprojekti oli siis pilottikokeilu ja mah-
dollisten positiivisten kokemusten seurauksena Scrum-mallia voisi alkaa käyttämään 
muissakin tulevissa kehitysprojekteissa. 
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Toteutusprojekti käynnistettiin nopeasti. Uutta prosessimallia siirryttiin toteuttamaan 
kiireisellä aikataululla sekä asiakkaan että kehittäjien yhä tuntematta Scrum-prosessin 
kaikkia yksityiskohtia tarkasti. Asiakkaan ja toimittajan välillä ei ollut vielä yhteistä his-
toriaa, eikä olemassa olevia pelisääntöjä. Lähtötilanteessa myös kehittäjien toimialatun-
temus oli vähäistä. Näillä seikoilla on varmasti ollut vaikutusta projektin vaihtelevaan 
etenemisnopeuteen. 
Yrityksen tekemä vaatimusmäärittely perustui prosessikuvauksiin ja niistä muodostet-
tuihin käyttötapauksiin, joista varsinaisten järjestelmävaatimuksien yksiselitteinen tul-
kinta oli kehittäjille vaikeaa. Määrittelyn ja vaatimusten laatu oli useiden keskusteluiden 
aiheena ja siitä ilmeni näkemyseroja asiakasyrityksen ja kehittäjien välillä. Kehittäjät 
kritisoivat määrittelyitä useimmiten juuri niiden epämääräisyyden takia. Osa näke-
myseroista voi selittyä asiakkaan käsityksestä siitä, mitä vaatimukset tarkoittavat. Muun 
muassa haastatteluista saadun ymmärryksen mukaan (ks. kappale 4.3) asiakas on käsit-
tänyt vaatimukset lähinnä laveina rajoina sovelluksen ominaisuuksille. Kehittäjät taas 
puolestaan ymmärtävät vaatimukset tarkkoina kuvauksina erilaisista sovelluksen toi-
minnallisista ja teknisistä rajoituksista ja halutuista ominaisuuksista. Määrittelyt oli teh-
ty toimialan ja liiketoiminnan tarpeet ennestään hyvin tuntevien henkilöiden toimesta, 
jolloin itsestään selviltä tuntuvia asioita oli selvästi jäänyt dokumentoimatta. 
Laaja etukäteismäärittely osoittautui osittain myös turhaksi: hyvin monien ominaisuuk-
sien määrittelyihin jouduttiin tekemään muutoksia tai vähintään tarkennuksia ennen to-
teutuksen aloittamista sekä vielä toteutuksen aikana. Tähän vaikutti myös toimialan ja 
toimintatapojen muuttuminen nopeatempoisesti; liiketoimintaympäristön elämisestä 
johtuvia muutoksia perustason vaatimuksiin havaittiin jo toteutusprojektin alkuvaihees-
sa. 
Yksinkertainen malli case-projektin elinkaaresta on esitelty kuvissa 11-12. Määrittely-
vaiheen loppumisen ja toteutusprojektin alkuun saattamisen välillä aikaa ehti kulua 
useita kuukausia, sillä varsinaisen järjestelmän toteutusta edelsi kattavan selaimella käy-
tettävän prototyypin kehittäminen, jonka perusteella määrittelyä vielä hienosäädettiin. 
Tätä vaihetta kuvaan 12 ei ole merkitty, vaan sen voidaan katsoa tässä yhteydessä kuu-
luvan osaksi Kaikkien sovelluksen osien määrittely -prosessia. Yhteensä aikaa määritte-
lyn aloittamisen ja toteutuksen aloittamisen välillä kului lähes vuosi, mikä on aivan liian 
pitkä aika yrityksen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. 
Varsinaisen järjestelmän toteutuksen aloittamisen jälkeen Scrumin mukaisen product 
backlogin vajavuus vaikeutti projektin ennustettavuutta ja seurantaa pitkän aikaa. Back-
logiin täydennettiin loput jo tiedossa olleet vaatimukset käyttäjätarinoina vasta seitse-















4 Case-yrityksen uusi prosessimalli – Scrum käytän-
nössä 
4.1 Tutkimuksen toteutus 
Saadaksemme vastauksia tutkimuskysymyksiin ”Miten Scrum toimi kehitysprojektis-
sa?” ja ”Millaiseksi asiakkaan ja toimittajan välinen suhde ja viestintä koettiin Scrum-
projektissa?” sekä ”Mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota tulevissa ketteriä mene-
telmiä käyttävissä projekteissa?”, haluttiin projektiin osallistuneilta henkilöiltä kerätä 
heidän kokemuksiaan projektista. 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät pyrkivät vastaamaan kysymykseen ”Miten?” kun 
kvantitatiiviset menetelmät pyrkivät vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin ”Mitä?” ja 
”Kuinka paljon?”. Siten tämän tutkimuksen kysymyksiin pääteltiin saatavan parhaiten 
vastauksia kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Toiseksi projektiin osallistuneiden 
henkilöiden määrä ei olisi ollut aivan riittävän suuri luotettavan kvantitatiivisen datan 
keräämiseen. Tietoja päätettiin kerätä haastattelemalla projektin avainhenkilöitä. Tee-
mahaastattelut suoritettiin noin 7 kuukautta projektin aloittamisen jälkeen. 
Teemahaastatteluihin varattiin aikaa noin tunti henkilöä kohti. Kaikki haastattelut pidet-
tiin tämän aikarajan sisällä. Kaikki suunnitellut aihealueet saatiin käytyä läpi jokaisella 
kerralla, mutta haastateltavan käytännössä valitessa keskustelun aiheet, jotkin aiheet kä-
siteltiin toisissa haastatteluissa suppeammin tai laajemmin kuin toisissa. 
Haastatteluiden tueksi oli haastattelijalla mukana kysymysrunko (Liite A), mutta haas-
tattelut etenivät haastateltavan ehdoilla. Jos haastateltava nosti esille jonkin suunnitellun 
aihealueen, ohjautui keskustelu käsittelemään muitakin kyseiseen aihepiiriin suunnitel-
tuja kysymyksiä. Haastateltavalta saatujen vastauksien päähuomioita kirjoitettiin haas-
tattelun aikana ylös. Muistiinpanojen avulla haastattelija pystyi pitämään kirjaa jo käsi-
tellyistä aiheista ja palaamaan kysymysrungon mukaiseen järjestykseen. 
Kaikki haastattelut myös nauhoitettiin haastateltavien luvalla ja litteroitiin jälkikäteen 
pääpiirteittäin kysymysrungon mukaiseen taulukkoon. Taulukoista pystyttiin tämän jäl-
keen poimimaan tiettyä aihepiiriä koskevat vastaukset yhteen joukkoon. Vastausjou-
koista voitiin havaita niissä usein esiintyvät tai kiinnostavat kommentit ja tehdä niiden 
avulla vastausten luokittelua. Luokittelun perusteella haastattelut purettiin tuloksiksi.  
Lisäksi product ownerin kanssa pidettiin yksi erillinen keskustelu noin neljä kuukautta 
projektin toteutusvaiheen aloittamisen jälkeen, jolloin voitiin käsitellä Scrumista siihen 
mennessä opittuja asioita. Tämä keskustelu kuitenkin käsiteltiin osana varsinaisia haas-
tatteluja. 
Haastatteluaineiston tueksi kokemusten analysointiin tulivat mukaan myös tutkijan 
omat kokemukset projektin ajalta. Haastatteluista saadut kommentit tuettuina projektiin 




4.2 Haastatellut henkilöt 
Haastateltavia avainhenkilöitä oli yhteensä 11: 
 4 kehitystiimin jäsentä 
 3 käyttäjää 
 3 ohjausryhmän jäsentä 
 product owner. 
Sekä haastateltavien henkilöiden että yrityksen anonymiteetti haluttiin säilyttää ja tämän 
vuoksi henkilöiden nimiä ei mainita. Haastateltavat jaettiin yllä mainittuihin ryhmiin, 
jotta kommentit voidaan helpommin käsittää oikeassa kontekstissa. Haastattelut suori-
tettiin kuitenkin aina henkilökohtaisesti. 
Product owner muodostaa poikkeuksen ryhmittelyssä, sillä hänet on ryhmitelty yksin. 
Hänen mielipiteensä menettäisivät merkittävyyttään tai kiinnostavuuttaan, mikäli ne 
jouduttaisiin kertomaan jonkin muun ryhmän kontekstissa. Tästä johtuen hänen 
anonymiteettinsa ei ole yhtä vahva kuin muilla haastateltavilla, mutta tästä asiasta sovit-
tiin yhteisymmärryksessä. Product owneria lukuun ottamatta haastatellut henkilöt on 
numeroitu ryhmittäin ja sitaatit on koodattu kahdella kirjaimella ja henkilön numerolla. 
Eri sitaateista voidaan siten tietää ovatko ne saman henkilön lausumia. Esimerkiksi ke-
hittäjät: (ke1), käyttäjät: (kä1) ja ohjausryhmäläiset: (oh1). 
Kehitystiimin jäsenet 
Haastateltavat kehitystiimin jäsenet ovat varsinaista sovelluskehitystä projektissa teke-
vät henkilöt. Kaksi haastatelluista henkilöistä oli tullut mukaan kesken projektin ja he 
olivat haastatteluvaiheessa työskennelleet projektissa vasta noin 2 kk. Kaikilla haastatel-
tavilla kehittäjillä oli usean vuoden kokemus sovelluskehityksestä erilaisista, pääosin 
vesiputousmallilla toteutetuista, projekteista. Kaikki kehittäjät tunsivat ennestään Scru-
min teorian, osalla oli jonkin verran käytännön kokemustakin. Projektin scrum master 
laskettiin mukaan tähän joukkoon, vaikka hän oli samalla sekä projektipäällikkö toimit-
tajan puolelta että ohjausryhmän jäsen. 
Käyttäjät 
Projektissa on ollut määrittelyvaiheen alusta asti mukana pieni avainjoukko yrityksen 
sisäisiä käyttäjiä, jotka ovat osallistuneet kehitysprosessiin aktiivisesti. Kaikki haastatel-
lut käyttäjät olivat aiemmin osallistuneet jollain tavalla johonkin aikaisempaan yrityk-
sen sovelluskehitysprojektiin, lähinnä vaatimusten määrittelyyn ja testaukseen käyt-
töönoton yhteydessä. Käyttäjillä ei ollut aiempaa Scrum-kokemusta. 
Product owner 
Product owner on ollut projektissa mukana koko sen elinkaaren ajan esitutkimusvai-
heesta asti. Ennen Scrum-vaiheen aloittamista ja product ownerin roolin omaksumista 
hän on toiminut projektipäällikkönä asiakkaan puolella useissa erilaisissa sovelluskehi-




Product ownerin, kehittäjien ja käyttäjien lisäksi haastateltiin myös kolmea ohjausryh-
män jäsentä. Ohjausryhmä muodostui joukosta esimies- tai johtotason henkilöitä, joiden 
intressinä on ollut seurata projektin etenemistä. Ohjausryhmälle on projektin aikana 
säännöllisesti raportoitu projektin tila erillisissä tilannepalavereissa. Ohjausryhmän jä-
senten haastatteluista pyrittiin selvittämään, miltä kehitysprosessi on vaikuttanut etääm-
pää seurattuna. Myös scrum master ja product owner kuuluivat ohjausryhmään, vaikka 
heitä ei siihen ryhmitelläkään tässä yhteydessä. 
4.3 Henkilöiden kokemukset prosessista 
4.3.1 Aiemmat toimintamallit 
Vastaajat toivat aiemmista toimintamalleista esille lähinnä ongelmia. Positiivisia asioita 
aiemmista malleista ei juuri tuotu haastatteluissa esille. 
Haastateltavat olivat käyttäneet aiemmissa projekteissaan joko vesiputousmallia, itera-
tiivista mallia tai jotain epäselvää mallia, joka ei noudattanut mitään määriteltyä proses-
sia. Osalla kehittäjistä oli myös ennestään vähän työkokemusta Scrumista ja XP:stä. 
Keskeisimpinä ongelmina olivat olleet aikataulun venyminen, epäolennaisiin asioihin 
keskittyminen tai liian suurien kokonaisuuksien tekeminen kerralla, jolloin liiketoimin-
nan tarpeet olivat usein ehtineet muuttua ennen sovelluksen valmistumista. 
Projektien onnistumisen aiemmalla mallilla koettiin olevan vahvasti riippuvaista kehit-
täjien henkilökohtaisesta osaamisesta. Joitain projekteja ei oltu saatu vietyä koskaan 
loppuun asti. Product owner kommentoi yrityksen vanhaa toimintamallia näin: 
”Enemmän tai vähemmän ne on aina ollut niin että on tehty jonkinlainen esi-
tutkimus ja sit on ollut decision point jolloin päätetään jatketaanko, ja sitten on 
tehty vaatimusmäärittely ja määrittely. Sitten vasta kun kaikki on määritelty 
niin sitten on lähdetty suunnittelemaan ja toteuttamaan. Sitten on monesti ol-
lut useamman kuukaudenkin tauko, että [asiakasyrityksen] ihmiset eivät ole 
osallistuneet projektiin. Se on ollut toimittajakeskeistä eli toimittaja on tehnyt 
suunnittelua ja toteutusta. Siellä on ollut sekä onnistuneita projekteja että epä-
onnistuneita projekteja. Eniten on mennyt pieleen sellaiset että on tehty isoja 
kokonaisuuksia ja sitten on nähty tulos vasta puolen vuoden päästä ja sitten on 
alettu testaa ja on todettu aika usein että eihän tää nyt ole sinne päinkään.” 
Eräs ohjausryhmäläinen oli sitä mieltä, että vanhassa toimintamallissa saatiin aikataulun 
ja budjetin näkökulmasta luotettavammin määrittelyjä vastaavia asioita. Hänen mukaan-
sa se ei kuitenkaan riitä: kun sovellus on saatu valmiiksi, on ollut jo tiedossa asioita, 
jotka ovat muuttuneet tai jotka pitäisi saada lisättyä sovellukseen. Tällöin on jouduttu 
tekemään erinäisiä korjailuja ja muutoksia. 
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4.3.2 Scrumista saadut kokemukset 
Kun eri vastaajat arvioivat projektissa käytettyä prosessia asiakkaan näkökulmasta, esil-
le tuli, että Scrumia käytettäessä aikataulu ja budjetti eivät tuntuneet olevan hyvin enna-
koitavissa. Asiakas koki myös projektin tilanteen hahmottamisen vaikeaksi, koska siinä 
joutui vain luottamaan pitkälti projektin vetäjiin. Toinen Scrumiin liittyvistä käsityksistä 
liittyi ihmisiin. Ensiksi, käyttäjien mukanaoloa pidettiin positiivisena asiana, mutta ne-
gatiivisena asiana mainittiin, että käyttäjät eivät olleet riittävän varhaisessa vaiheessa 
mukana. Toiseksi vaatimukset tulivat käyttäjiltä vain vähän kerrallaan, mikä vaikeutti 
aikataulun ja kokonaisuuksien suunnittelua. 
Hyvin tärkeänä nähtiin se, että projektissa pitää olla oikeat ihmiset mukana. Monet hen-
kilöt olivat sitä mieltä, että käytetystä prosessista riippumatta minkä tahansa sovelluske-
hitysprojektin onnistuminen on enemmän kiinni vain oikeista henkilöistä. 
Erityisesti kehittäjät olivat sitä mieltä, että Scrumia ei toteutettu projektissa puhtaasti. 
Vaikka vesiputousmallin mukaista määrittelyvaihetta ei huomioitaisi, prosessi nähtiin 
hybridimallina, johon oli sekoittunut vesiputousmallin käytäntöjä tai muita yrityksen 
käytäntöjä vanhoista sovelluskehitysprojekteista, kuten esimerkiksi erilliset tilannera-
portit ohjausryhmälle. Vaikutusta varmasti oli myös sillä, että kaikki kehittäjätkään ei-
vät olleet kokeneita Scrummaajia. Opittavaa oli siis puolin ja toisin. 
Useimmat käyttäjät eivät hahmottaneet järjestelmien vanhan kehitystavan prosessia. 
Heidän kosketuspintansa sovelluskehitykseen oli tähän asti ollut lähinnä viime vaiheen 
käyttöliittymätestaus. 
Positiivisia kokemuksia 
Kaikki ohjausryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että katselmoinnit ja muu käyttäjien 
mukanaolo projektissa parantaa tilannetta vanhaan kehitysmalliin nähden. Sekä kehittä-
jien että product ownerin mielestä parhaimpia Scrumin puolia oli prosessin tuoma lä-
pinäkyvyys. 
Kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä menetelmässä jo havaittuun ketteryyteen ja no-
pean reagoinnin mahdollisuuteen, sillä yrityksen toimialueella muutoksia tapahtuu to-
della nopeasti. Samalla esille tuli kuitenkin pelko siitä, että budjetti tai aikataulu karkaa 
käsistä. Eräs ohjausryhmän jäsen (oh1) totesi, että vanhalla menetelmällä saadaan luo-
tettavasti sitä mitä on määritelty, mutta se mitä saadaan, ei välttämättä olekaan sitä mitä 
haluttiin: 
”Vanhassa mallissa saadaan luotettavammin määrittelyjä vastaavia asioita aika-
taulussa ja budjetissa, mutta negatiivisena puolena sitten kun ohjelma saadaan, 
on jo valmiiksi tiedossa asioita, jotka ovat muuttuneet tai jotain asioita mitä pi-
täisi saada lisää. Joudutaan kuitenkin tekemään erinäisiä korjailuja tai muutok-
sia, koska määrittelytkään harvoin ovat täydellisiä.” 
Vastaajat kokivat, että Scrumin avulla sovellus voidaan todennäköisesti saada helpom-
min halutunlaiseksi. Ohjausryhmään kuuluvan henkilön (oh3) näkemys: 
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”...käyttäjien tietous ja tahtotila saadaan paremmin samantien. Perinteisessä 
menetelmissä on tärkeää että projektissa on mukana henkilöitä joilla on jo hy-
vin tiedossa tahtotila ja ne henkilöt ovat mukana isossa roolissa. Perinteinen 
projekti on kaikkein huonoin kun on tietotekniikkaorientoitunut projektipäällik-
kö, joka ei yhtään tiedä miten asiat käytännössä menevät bisneksessä ja käyttä-
jillä ei ole kykyä, kokemusta tai halua osallistua projektiin niin sitten järjestel-
mästä tulee vain vähän sinne päin oleva. Toki sama ongelma voi olla Scrumissa-
kin, mutta jos käyttäjät ovat hyvin mukana niin tämä riski saadaan minimoitua.” 
Lyhyen aikajänteen työn tulosten seurantaan oltiin projektissa tyytyväisiä ja product 
owner kommentoi asiaa näin: 
”Jos mä haluaisin tässä projektissa seurata esimerkiksi mitä te ootte tehneet 
viimeisen kolmen viikon aikana, niin mä saan sen. Mun on helppo hahmottaa 
sellainen kokonaisuus, vaikka teitä on useampikin henkilö. Mä tiedän ennen si-
tä kolmea viikkoa mitä piti tehdä ja kolmen viikon jälkeen mä nään mitä on 
valmiina. Ja sit periaatteessa pystyn ihan suoraan kertomaan mitä on tehty.” 
Yleisemmällä tasolla tämä liittyy prosessin läpinäkyvyyteen, joka koettiin projektissa 
hyväksi. Product ownerin: 
”Tässä kun mennään näin tiiviissä tahdissa niin tätä ei voi tehdä falskisti – peri-
aatteessa molempiin suuntiin. Ne paljastuu aika nopeasti, että mä en oo saanu 
riittävästi tietoa tän asian tekemiseen ja päinvastoin toimittaja ei ehdi oikeasti 
jättää huonoa työtä. Huono työ tulee esiin jo ryhmän paineesta. Melkein vois 
sanoa niin, että sä et voi Scrummia tehdä jos on vaan yksi tekijä.” 
Prosessin kyky kehittyä projektin edetessä nähtiin erittäin hyvänä asiana. Muun muassa 
retrospektiivit koettiin hyödyllisinä sekä tiimihenkeä ja työmotivaatiota kasvattavina 
että mahdollisuutena havaita ja korjata projektin ongelmakohtia. 
Prosessissa korostuva tiivis yhteistyö asiakkaan ja toimittajan ja erityisesti kehittäjien ja 
käyttäjien välillä koettiin erittäin positiivisena. Projektin edetessä kehittäjien liiketoi-
mintaosaaminen kasvoi ja käyttäjät kokivat alkavansa ymmärtämään sovelluskehitystä 
paremmin. Vastaajien mielestä tämän seurauksena yhteistoiminta oli helpottunut ja työn 
laatu parantunut: kehittäjät osasivat tehdä parempia työmääräarvioita tietäessään enem-
män ja käyttäjät osasivat paremmin tuoda esille toiveitaan ja kokemuksiaan sovellukses-
ta. Product ownerin mielestä jatkuva kanssakäyminen tuo myös esille mahdolliset on-
gelmat projektiryhmän henkilökemioissa, työmotivaatiossa tai yhteishengessä. Tällaisil-
le vesiputousmallissa asiakkaalle näkymättömille ongelmille voidaan tehdä jotain, kun 
ne ovat helpommin havaittavissa. 
Negatiivisia kokemuksia 
Vaikka prosessin ketteryys koettiin pääosin erittäin positiivisena, herätti se myös nega-
tiivisia tunteita: kehittäjät kokivat, että muutoksia tulee liikaa. Järjestelmän arkkitehtuu-
rin ja kokonaisuuksien rakentaminen koettiin hankalaksi. Keskeisiinkin jo toteutettuihin 
asioihin jouduttiin tekemään muutoksia, mitkä hidastivat kehitystyötä. Kehittäjät koki-
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vat projektin ketteryydessä olevan kehitettävää erityisesti (automaattisessa) testauksessa 
ja laadunvarmistuksessa. 
Product owner koki roolinsa raskaammaksi verrattuna asiakkaan projektipäällikkönä 
toimimiseen aikaisemmissa vesiputousmallin mukaisesti toteutetuissa projekteissa. Hän 
ei ollut osannut varautua siihen, mitä product ownerina oleminen tarkoittaa. Hänen täy-
tyi olla sitoutunut projektiin huomattavan paljon, joten aikaa muille töille jäi paljon vä-
hemmän. Product ownerin rooli onkin Scrumissa kaikkein vaativin ja voidaan sanoa, 
että se vaatii melkein sataprosenttisen panostamisen kyseiseltä henkilöltä. Jos product 
ownerilta ei riitä aikaa projektille, on sen eteenpäinvieminen Scrum-mallilla hankalaa, 
jopa mahdotonta. 
Tässä projektissa tiimin tai scrum masterin harteille lankesi joissain vaiheissa projektia 
osa product ownerin vastuista, esimerkiksi toivottujen ominaisuuksien lisäys product 
backlogiin ja jopa backlogin priorisointi. Jos product owner ei tunne product backlogia 
todella hyvin ja ole huolehtinut tehtävien priorisoinnista liiketoimintanäkökulmat huo-
mioon ottaen, ei silloin projektissa ole välttämättä kenelläkään hyvää kuvaa siitä, mil-
laista sovellusta ollaan kokonaisuudessaan tekemässä. 
Useimmat kokivat, ettei itse Scrum-prosessilla ollut pääosin helpottavaa tai haittaavaa 
vaikutusta omaan työhön. Kehittäjillä sekä product ownerilla oli ollut opittavaa Scrumin 
käytännöistä ja prosessin pyörittämisestä. Oltiin sitä mieltä, että projektissa ei ollut käy-
tössä parhaita mahdollisia työkaluja Scrumin ylläpitämiseen. Sovelluksen toteutuksen 
kannalta useimmat kehittäjät kokivat hankalaksi sopivien kokonaisuuksien pilkkoutumi-
sen useammalle sprintille. Tehtävien priorisointiin tulisi kiinnittää tässä suhteessa huo-
miota. Kehittäjän (ke2) kommentti: 
”Ei haitannu sikäli ole, mutta en kokis että juuri helpottanutkaan. Joissain asi-
oissa haitannut, just niissä että mielellään tekis jonkin loogisen kokonaisuuden 
valmiiksi, mutta nyt pitää sitten katsoo että mitä taskeja siellä on ja tehdä nii-
tä.” 
Jotkin kehittäjistä kokivat stressiä tai paineita onnistumisesta saadessaan uusia tehtäviä, 
jotka olivat heidän osaamisalueensa laitamilla tai jopa ulkopuolella. Vaikka Scrumissa 
kannustetaankin moniosaavien tiimien muodostamiseen, ei se käytännössä ole välttä-
mättä yksinkertaista. Yksi kehittäjistä (ke4) kommentoi asiaa näin: 
”Ehkä se on enemmän stressiä mitä syntyy kun on aikataulupaineita [...] erityi-
sesti jos on paljon sellaisia asioita, missä henkilö joutuu tekemään asiaa, mikä ei 
kuulu vahvimpaan osaamisalueeseen. Esimerkiksi jos jollain tietokantaihmisellä 
on hirveä kasa tietokantaan liittyviä toteutusasioita niin hän kuitenkin helposti 
tuntee olevansa tilanteen herra, koska tietää mitä tarvitsee tehdä vaikka töitä 
olisikin paljon, eikä se aiheuta silloin niin paljon stressiä.” 
Scrumissa usein toteutetulla satunnaisemmalla tehtäväjaolla toimittaessa tiimillä on suu-
ri vastuu toistensa perehdyttämisessä ja auttamisessa. Kaikki kehittäjät eivät kuitenkaan 
ole välttämättä halukkaita jakamaan tietojaan ja osaamistaan. Myöskään asiakas ei vält-
42 
 
tämättä ole halukas maksamaan niin sanotusti kehittäjien kouluttautumisesta. Miksi 
maksaa kokemattomamman kehittäjän ylimääräisestä ajankäytöstä tiettyyn tehtävään jos 
voidaan olla lähes varmoja, että toinen aiheeseen perehtyneempi henkilö tekisi saman 
tehtävän esimerkiksi kolme kertaa nopeammin? Kannattaako maksaa, jos voidaan olet-
taa seuraavan saman aihealueen tehtävän sujuvan samalta noviisilta ehkä enää vain puo-
let hitaammin kuin kokeneemmalta kehittäjältä? Yhtenä perusteluna voidaan käyttää 
henkilöiden mahdollisuutta korvata paremmin toisiaan esimerkiksi sairaustapauksissa. 
Käytännössä mielivaltainen tehtävänjako todettiinkin tässä projektissa huonoksi. Toteu-
tustyö vaati erikoisosaamista niin usealla alueella, että koettiin tehokkaammaksi jakaa 
tehtäviä pääasiassa olemassa olevan osaamisen mukaisesti. 
Vastaajat kokivat, ett' projektinhallintaan käytettiin enemmän resursseja kuin oli odotet-
tu. Esimerkiksi suuri osa scrum masterin työajasta kului projektissa hallinnollisiin teh-
täviin ja raportointiin. Kehittäjien näkökulmasta raportointiin ja statistiikan keräämiseen 
kulutettiin liikaa resursseja. 
Projektin seurattavuus koettiin huonoksi. Syynä tähän voi olla tottumus perinteisempään 
raportointiin ja se, että Scrumiin olennaisesti liittyviä burndown-graafeja ei projektissa 
hyödynnetty. Perinteisemmät ohjausryhmän kokouksissa esitetyt raportit eivät olleet 
aina riittäviä. Pelkkä prosentuaalisten tietojen esittely jonkin osa-alueen valmiudesta ei 
ole kertonut välttämättä tarpeeksi ja todellisesta etenemisestä oltiin epätietoisia ja huo-
lissaan. Ohjausryhmän jäsenen (oh1) kommentti: 
”Katselmoinnit ja käyttäjien mukanaolo parantaa tilannetta huomattavasti. Se 
ei varmastikaan tuo kuitenkaan ohjausryhmän tai laskun maksajan kannalta sitä 
turvaa, että ollaanko saavuttamassa nyt niitä päämääriä sillä budjetilla mitä 
suunniteltiin. Se on tällaisen menetelmän haittapuoli, että tämä helposti riis-
täytyy käsistä – aikataulut venyy tai budjetit venyy siitä mitä on ajateltu.” 
Projektin aikataulu venyikin alkuperäisen vesiputousmallin mukaan tehdystä arviosta. 
Siihen vaikutti selvästi projektin edetessä määrittelyihin tulleet muutokset ja tarkennuk-
set, joita ei mitenkään voitu ennustaa projektin alussa. 
Toteutettavaksi valittu kokonaisuus koettiin liian suureksi. Haastattelujen aikaan pro-
duct owner koki jäljellä olevan suuren työmäärän lannistavana: 
”Nyt kun tätä katsoo taaksepäin, niin tää on ihan liian pitkä projekti Scrummat-
tavaksi kokonaisuutena. […] Se on liian kuluttavaa. Se mitä mä oon kattonu, et-
tä ei pitäisi olla noin pitkää listaa tehtäviä tehtävänä. Backlogissa kun on yli 
kolmesataa itemiä ja siellä on sellaisia tehtäviä, mitkä on kymmenen henkilö-
työpäivää. Siinä tulee sellainen henkinen olotila, että sitä ei enää hahmota ja 
tulee epäilys, että saadaankohan tää valmiiksi.” 
Samanhenkistä keskustelua oli käyty myös kehittäjien keskuudessa erityisesti hetkinä, 
jolloin jo ennestään suuritöisestä toiminnallisuudesta paljastui uusia ongelmia. Ratkai-
suna tähän voisivat olla osatoimitukset eli releaset. Product backlogista lohkaistaisiin 
jokin selkeä kokonaisuus omaksi release backlogikseen, johon kiinnitettäisiin huomio 
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osatoimituksen kehityksen ajaksi ja loput product backlogista niin sanotusti unohdettai-
siin väliaikaisesti. Näin osatoimitusten kehitystä voitaisiin käsitellä erillisinä projektei-
na. 
Projektin eteneminen 
Scrum-vaiheen ulkopuolella tehty vanhan prosessimallin mukainen  määrittely oli jättä-
nyt joitakin asioita huomioimatta tai kuvaamatta riittävällä tarkkuudella. Määrittelyistä 
oltiin yleisesti sitä mieltä, että ne olivat matkan varrelle huomattavasti tarkentuneet. 
Samalla vaatimuksiinkin oli tullut joitakin muutoksia. Ohjausryhmäläisen (oh1) kom-
mentti: 
”Tässäkin projektissa on käynyt se, että ruokahalu kasvaa syödessä. Ehkä jos-
sain kohtaa oltiin menossa vielä isompaan, mutta sitä pikkuisen saatiin vedet-
tyä takaisin päin – pakostikin. Tämä on Scrumin riski, että lisäykset ja kehitys- ja 
’tää olis kiva’ -jutut saadaan pidettyä hanskassa, että voidaan keskittyä olennai-
seen.” 
Product owner: 
”Me ollaan prosessien kautta lähdetty määrittelemään ja me ollaan tehty liian 
pitkälle se määrittely valmiiksi ja se on tullut tässä projektissa erilaisina muu-
toksina ja lisätöinä vastaan.” 
Tyytyväisiä oltiin kuitenkin siihen, että määrittelyihin tulleisiin muutoksiin tai tarken-
nuksiin oli prosessin ketteryyden ansiosta pystytty reagoimaan todella hyvin. Toisaalta 
muutoksien huomiointi ja niiden vaatima määrittelyiden tarkennus ja suunnittelu, pu-
humattakaan toteutuksesta, venyttivät aikataulua. Kehittäjän (ke3) kommentti: 
”Mun mielestä se on toiminut hyvin, että tiettyjä asioita käsitellään projektin 
aikana. [...] On järkevä tehdä myös sellaisia projekteja, joissa tiettyjä asioita kä-
sitellään vasta projektin aikana eikä oleteta että asiakas olisi pystynyt määrit-
tämään kaiken tarkkaan ennalta. Miten se sitten heijastuu laskutusasioihin, niin 
se on oma ongelmansa.” 
Tavasta aikatauluttaa projektin eteneminen sprintteihin pidettiin, ja koettiin hyvänä, että 
tehtävänä on pieniä selkeitä osuuksia, joille on deadline. Siihen oltiin tyytyväisiä, että 
katselmoinneissa voidaan havainnollistaa mihin asti sovelluksen kehitys on edennyt. 
Kokeilluista kahden ja kolmen viikon pituisista sprinteistä todettiin, että kolme viikkoa 
on sopiva aika ja kaksi viikkoa liian lyhyt. Kahdessa viikossa ei kehittäjien mielestä eh-
ditty riittävästi paneutua toteutukseen. 
Yleisesti oltiin sitä mieltä, että sovelluksen kehittäminen aloitettiin väärästä päästä eli 
vähiten tärkeästä toiminnallisuudesta. Syinä tähän olivat ainakin kehittäjien puutteelli-
nen toimialatuntemus ja product backlogin puutteellinen priorisointi projektin alussa. 
Keskeisintä toiminnallisuutta päästiin toteuttamaan vasta usean sprintin jälkeen. Product 
backlogin viimeistely ja huolellisempi suunnittelu ennen ensimmäistä sprinttiä olisi voi-
nut ehkäistä nämä ongelmat. 
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Kehittäjät kokivat yhteistyön product ownerin kanssa toimineen, mutta löysivät myös 
kehitettävää. Osa kehittäjistä sekä product owner itse olivat sitä mieltä, että product ow-
nerin pitäisi olla helpommin saavutettavissa esimerkiksi läheisessä huoneessa, jolloin 
epäselvistä asioista olisi helpompi keskustella suoraan kasvotusten ja tehdä nopeita pää-
töksiä. Toiset kehittäjistä taas pitivät sähköpostia ja puhelinta pääsääntöisesti riittävinä 
yhteydenpitovälineinä, eikä product ownerin sijainti hieman kauempana haitannut heitä. 
Erään kehittäjän (ke4) kommentti: 
”Esimerkkinä yksi aiempi projekti missä olin mukana, missä asiakas oli käytän-
nössä lähes samassa tilassa ja oli ihan kävelymatkan päässä. Siellä sai aina käy-
dä suoraan keskustelemassa, kysymässä ja varmistamassa ja esittämässä rat-
kaisuja, jos tuntui vaan siltä. Se auttoi huomattavasti siinä, että sitten kun ite-
raation lopussa katsottiin tuloksia, niin ne oli aika pitkälti sen asiakkaan miel-
tymysten mukaisia.” 
Jotkin kehittäjistä olivat sitä mieltä, että product ownerin pitäisi huolehtia enemmän 
roolinsa mukaisista tärkeistä tehtävistä, kuten product backlogin ylläpidosta ja prio-
risoinnista. Se olisi kuitenkin ollut ajankäytöllisesti haastavaa, koska product ownerilla 
oli projektiroolinsa lisäksi myös paljon muita työvelvoitteita.  
Sprinttiin kuuluvien tehtävien työmääräarviointien kanssa product owner oli projektin 
alusta lähtien tiukkana. Liian suurilta näyttäviä työmääräarvioita kutistettiin ylioptimis-
tisesti pienemmiksi paineen alla. Tavoitehintaisen sopimuksen rajoissa piti yrittää py-
syä, vaikka kehittäjille alkoi tulla tunne, että alkuperäiset arviot monien ominaisuuksien 
toteutuksen vaativuudesta olivat alimitoitettuja. Lisäksi oli varsin pian havaittu, että 
monien ominaisuuksien lisääntyvät tai tarkentuvat vaatimukset kasvattivat todellista 
työmäärää väistämättä. Esimerkiksi integraatio vanhoihin järjestelmiin oli alkuperäises-
sä määrittelyssä sivuutettu lähes kokonaan. Pian ei oltukaan enää tekemässä uutta itse-
näistä järjestelmää, vaan oltiin myös muokkaamassa ja rakentamassa yrityksen keskeis-
ten tietojärjestelmien infrastruktuuria. 
Prosessin kehittyminen 
Kehittäminen oli muuttunut projektin edetessä suunnitelmallisemmaksi siten, että tar-
kempaa suunnittelua tehtiin vielä juuri ennen toteutusta, usein käyttäjien kanssa. Myös 
osa käyttäjistä ja ohjausryhmän jäsenistä koki asioiden kehittyneen, mutta he eivät ol-
leet varmoja johtuiko se vain siitä, että eri osapuolten ymmärrys käsiteltävistä asioista 
oli parantunut. 
Eräät kehittäjistä mainitsivat, että sprintteihin otettiin haastattelujen aikaan mukaan koh-
tuullisempi määrä tehtäviä kuin projektin alussa. Näiden vastaajien mukaan ajankäyttö 
oli parantunut: turhia palavereita oli pystytty karsimaan pois ja kehittäjiltä ei tuhlautunut 
aikaa sprinttien suunnitteluun sprint planning-vastuun siirryttyä lähes pelkästään pro-
duct ownerille ja scrum masterille. Tällä tosin saattoi olla negatiivisia seurauksia pro-
jektin myöhempiin vaiheisiin: sprintit alkoivat pääsääntöisesti epäonnistua siinä suh-
teessa, että tehtäviä jäi usein paljon tekemättä tai kesken. Kehittäjien itsensä suorittama 
tarkempi sprinttien suunnittelu otettiinkin uudestaan taas käyttöön myöhemmin, kun 
projektissa saatiin hengähdystauko ja ongelmiin pyrittiin löytämään ratkaisuja. 
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Työkalut ja käytännöt 
Daily Scrum -palavereihin kehittäjät suhtautuivat erittäin positiivisesti. Niiden koettiin 
parantavan kehitystiimin sisäistä viestintää ja koettiin, että Daily Scrumeista kiinni pi-
tämällä tiimin jäsenet pysyvät hyvin tilanteen tasalla ja selvillä muiden vastuulla olevien 
ominaisuuksien etenemisestä. Kehittäjän (ke1) kommentti: 
”Ne tuo kommunikaatioo, keskustelua ja helpotusta muiden töihin. Sieltä sitä 
keskustelua viriää ja autetaan. Jos ei olis daily scrumeja niin projektipäällikön 
vastuulla olis katsoa mitä kukin tekee. Nyt se menee vapaamuotoisemmin mut-
ta samalla säilyy jokin kontrolli.” 
Sprinttien katselmointeja pidettiin hyvänä asiana, erityisesti kun esiteltävänä oli jotain 
käyttöliittymään liittyvää. Katselmointeihin oli joidenkin vastaajien ehkä varattu liian 
vähän aikaa, ja käyttäjien voisi olla hyvä varautua katselmointiin paremmin perehtymäl-
lä sprintin aikana toteutettuihin asioihin etukäteen mikäli mahdollista. Toivottiin myös, 
että katselmoinnit pystyttäisiin hoitamaan tehokkaammin ilman sivuraiteille ajautumis-
ta. 
Sekä kehittäjät että product owner pitivät retrospektiivejä todella tärkeänä osana Scrum-
prosessia. Suurin osa kehittäjistä ei pitänyt joidenkin retrospektiivien aikana tehtyä, in-
spiroivaksi tarkoitettua askartelua kovinkaan hyödyllisenä, mutta ongelmista keskuste-
lua, hyvien ja huonojen puolien analysointia ja siitä seuraavaa määrätietoista prosessin 
ja käytäntöjen kehitystä pidettiin erittäin arvokkaana. Lisäksi koettiin, että tiimin vapaa 
yhdessäolo parantaa yhteishenkeä ja sitoutumista projektiin. Sekä tiimi että product ow-
ner olivat sitä mieltä, että projektin kaltaisessa myyjä-asiakas-suhteessa on parempi, jos 
retrospektiiviin osallistuvat ainoastaan kehitystiimin jäsenet, jolloin esimerkiksi ongel-
mista keskustelu on vapautuneempaa. 
Wiki-muotoinen dokumentaatio koettiin erittäin hyväksi ja dokumentoinnin määrä koet-
tiin pääosin sopivaksi. Siihen oltiin tyytyväisiä, että dokumentointia tapahtui projektin 
koko elinkaaren aikana, eikä se kasautunut pelkästään projektin loppuun, kuten perintei-
siä menetelmiä käytettäessä. 
Erityisesti käyttäjät kokivat prototyyppien käytön suunnittelun ja määrittelyn apuna he-
delmälliseksi. Useat käyttäjistä olivat sitä mieltä, että karkeammankin tason prototyy-
peistä on apua uusia ominaisuuksia hahmoteltaessa. Prototyyppien tekoon ei muun kehi-
tyksen aikana haluttu käyttää liikaa resursseja, mutta siihen oli haastateltavien mielestä 
löydetty hyvä käytäntö. Onnistuneita prototyyppejä voitiin käyttää myös nk. määrittely-
dokumenttina varsinaista toteutusta tehtäessä. Kehittäjän (ke2) kommentti: 
”Määrittelytyötähän kuitenkin tarvitsee tehdä, sitten jos sen prototyypin teke-
minen ei siihen määrittelyyn kuluvaa aikaa muuta niin se on ehdottomasti hyvä 
asia. Prototyyppi kertoo toteuttajalle paljon enemmän kuin joku lista ranskalai-
sia viivoja. Jos siihen kuitenkin kuluu paljon aikaa niin se on sitten eri asia, aika-
han se on joka asiassa joka ratkaisee.” 
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Muita havaittuja ongelmia tai haasteita 
Tässäkin projektissa oli mukana useammanlaisia sovelluskehittäjiä: vanhoja ja nuoria, 
kokeneita ja kokemattomia. Kullakin kehittäjällä on omat periaatteensa sovelluskehityk-
seen. Usein erityisesti kokeneet sovelluskehittäjät ovat tottuneet tiettyyn tapaan kehittää 
sovelluksia ja pitävät usein näistä tavoista ja periaatteista kiinni tiukastikin. 
Projektiryhmän sisällä Scrumin hyödyt ja haitat herättivät antoisia, jopa kiivaitakin, 
keskusteluita. Scrumin kannalta pohdittiin muun muassa sitä, että kun asioita tehdään 
hyvin pienissä paloissa ilman kattavaa etukäteissuunnittelua, sovelluksesta jää helposti 
puuttumaan kunnollinen design. Eräs kehittäjä (ke3) kommentoi asiaa haastattelussa 
näin: 
”Ongelma on monta kertaa ollut siinä että ne tehtävät, taskit aika helposti tun-
tuu Scrumissa pilkkoutuvan sillä tavalla että se ei ole kauhean ideaalista sen oh-
jelmistokehityksen kannalta. Jos lähtee ideaalisemmin kehittämään ohjelmis-
toa, niin keskeistä on se että tehdään design. Ei niinkään toiminnallisuuden 
kannalta vaan siitä että millainen design syntyy.” 
”Keskitytään liikaa toiminnallisuuteen ja se toiminnallisuus tulee sellaisena silp-
puna. Toki se toiminnallisuus pitää tehdä, mutta se toiminnallisuus ei tule sel-
laisina kokonaisuuksina siihen tuotekehitysprosessiin että se olis ideaalista ke-
hityksen kannalta vaan se tulee sellaisena hirveänä silppuna ja ne ei muodosta 
sellaista kokonaisuutta että niitä olisi helppoa niputtaa tuotekehityksen kannal-
ta järkeviin kokonaisuuksiin. [...] Tehdään sitä softaa sillä tavalla että rakenne-
taan yks asia sinne ja toinen tänne sen sijaan että yritettäs rakentaa moduuleja, 
palveluita, ja niin edelleen sinne järjestelmän sisään, jotka tietyllä tavalla ovat 
autonomisia kokonaisuuksia. Niitä ei synny, koska kaikki on on-demand. Siinä 
on myöskin se jatkuvuusongelma, että designia ei synny senkään takia, että 
tiettyä toiminnallisuusaluetta, joka olisi luonteva moduuli, niin sitä käy ensin 
yks kaveri tekemässä, sitten toinen, kolmas ja neljäs ja se design jää tekemättä. 
[...] Luultavasti mitään visiota toiminnallisuudesta ei synny vaan sitä asiaa kat-
sotaan liikaa sen pienen toiminnallisuuden kannalta.” 
Edellä esitellyissä kommenteissa on mielenkiintoinen periaatteellinen näkökulma sovel-
luskehitykseen. Yhden kehittäjän mielestä tärkeintä kehityksessä on hyvä design ja so-
velluksen arkkitehtuuri, jotta tuotteen kehittäminen etenee järkevästi ja loogisesti. Toi-
sen kehittäjän mielestä taas tärkeintä voi olla se, että edetään käyttäjäkeskeisesti pitäen 
halutut toiminnallisuudet etusijalla. Nämä näkökulmat ovat melko kaukana toisistaan, 
mutta kummankin on käytännössä pakko ottaa toinen näkökulma huomioon. 
Yrityksen yhtenä ongelmana vanhoja menetelmiä käytettäessä oli ollut resurssien huk-
kaantuminen ja ”purkkaratkaisujen” tekeminen eli kustannusten kasvaminen, jos korja-
uksia on jouduttu tekemään myöhäisessä vaiheessa projektia. Tämä voidaan yhdistää 
Scrumissa kritisoituun hyvän designin haasteeseen. 
Kysymyksellä sovelluksen designin laadusta lähestytään kysymystä sovelluskehityksen 
kurista. Scrumissakin on mahdollista, että aukkoja paikataan purkalla eli tehdään hätäi-
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nen toteutus ja otetaan design-velkaa, jota mahdollisesti maksetaan myöhemmin jatko-
kehitys- tai ylläpitovaiheissa. Scrumissa on käytännössä tarpeellista, että koodia refakto-
roidaan ja muutetaan tarvittavan suurelta alueelta. Se voi maksaa sillä hetkellä enem-
män, mutta tulla pitkällä aikavälillä halvemmaksi, koska myöhemmissä muutoksissa ei 
tarvitse tuskastella huonojen design-ratkaisuiden aiheuttamien ongelmien kanssa. 
Etukäteissuunnittelullakin voidaan säästää kustannuksissa ja parantaa designia, mutta se 
ei tapahdu väistämättä. Esimerkiksi kattavaan etukäteissuunnitteluun nojautuvaan 
BDUF-mallin (Big Design Up Front) toimivuutta on kyseenalaistettu vastaväitteellä, 
että kehittäjien ei ole mahdollista nähdä kehityksessä tulevia ongelmatilanteita ennalta 
ja huomioida niitä suunnittelussa. BDUF-mallin viedessä etukäteissuunnittelun äärim-
mäisyyteen voidaan kuitenkin todeta, että Scrumissakin etukäteissuunnittelua voi ja pi-
tää tehdä. Kysymys on kustannustasapainosta: etukäteissuunnittelun kustannukset eivät 
saa ylittää koodin korjaamisen ja refaktoroinnin kustannuksia. Tässä projektissa design-
haasteet eivät välttämättä johdu Scrumista, vaan siitä millaisia kokonaisuuksia kunkin 
sprintin sisältöön on päätynyt. Kritiikki on siis osuvaa: sekä Product backlogin ylläpito 
ja oikea priorisointi että huolellinen suunnittelu sprintti kerrallaan eteenpäin ovat Scru-
missa hyvin tärkeitä. 
Kun projektin aloittamisesta oli kulunut neljä kuukautta, oli asiakkaalla sellainen käsi-
tys, että pelkkä katselmointi riittää sovelluksen ongelmien havaitsemiseen ja riittävän 
käyttäjäpalautteen saamiseen. Tämä kuitenkin osoittautui vääräksi luuloksi. Myöhem-
min, vasta ensimmäisten hyväksymistestien aikana konkreettisesti havaittiin, että käyt-
täjien saama kosketus sovelluksen kehitysversioon oli ollut liian vähäistä. Heti hyväk-
symistestien alussa testiraportteihin jouduttiin kirjoittamaan useita muutostoiveita käyt-
täjiltä saatujen kommenttien mukaan. Huomattiin, että pelkkä katselmointi ja sivusta 
katsominen ei riitä, vaan käyttäjien pitää oikeasti käyttää sovellusta, jotta he saavat käy-
tettävyydestä ja ominaisuuksista oikean kuvan. 
Sekä kehittäjät että käyttäjät kokivat, että käyttäjien mukanaoloa projektissa voisi paran-
taa. Käyttäjille ei ollut varattu riittävästi aikaa testaukseen ja uuden sovelluksen kokei-
luun heidän varsinaisilta työtehtäviltään. Käyttäjien (kä1, kä3) kommentteja: 
”Työt ei ole antaneet hirveesti periksi siihen, että olisi ehtinyt työn ohessa tes-
tata ja pyöritellä kehitysympäristöä itse. Sit se olis ollu vähän vielä valmiimpaa 
meidän puolesta aina kun ollaan nähty. [...] Pitäisi olla varattu aikaa pyöritte-
lyyn, mielellään jossain ihan muualla - ettei esim. puhelin ole siinä vieressä jat-
kuvasti soimassa tai vastaavaa.” 
”Käyttäjä pitäisi sitouttaa järjestelmän kehitykseen, jotta käyttäjä ymmärtää et-
tä uusi järjestelmä on hyvä asia.” 
Käyttäjiä voi myös olla vaikea saada osallistumaan, koska aiemmin yrityksen IT-osasto 
on käytännössä hoitanut kaiken uusiin sovelluksiin liittyvän. Tässä projektissa tällaista 
ongelmaa ei kuitenkaan tuntunut olevan, luultavasti, koska käyttäjät olivat mukana pro-
jektissa alusta asti. Product ownerin kommentti: 
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”Se vaatii enemmän osallistumista, vaatii asiakkaalta enemmän. […] Kun aiem-
min järjestelmäkehitys on tehty siten, että IT huolehtii että asiat tulee valmiiksi. 
Nyt kun liiketoiminnalle tulee tehtäviä, mihin heidän pitää oikeasti osallistua ja 
tehdä, sitä voi olla joissain kohtaa vaikeaa myydä. Onneksi nyt on sellainen pro-
jekti mistä ne on innoissaan, me tehdään oikeasti käyttöliittymää ja jotain mitä 
ne voi käyttää eikä vaan jotain mikä on pellin alla.” 
4.3.3 Viestintä ja suhteet 
Asiakkaan ja toimittajan suhde koettiin avoimeksi ja välittömäksi. Käyttäjät kokivat ke-
hittäjien olevan enemmän osa omaa organisaatiota kuin ulkopuolista yritystä. Projektin 
sisäisen viestinnän koettiin toimineen pääasiassa hyvin. 
Viestintä käyttäjien ja kehitystiimin välillä koettiin toimivaksi ja kehittäjien fyysisen 
paikallaolon asiakkaan tiloissa koettiin helpottavan viestintää. Product ownerin rooli 
välikätenä lähes kaikissa asioissa mainittiin hankalana, sillä se saattoi synnyttää turhia 
viiveitä. Toisaalta product ownerin täytyy Scrumin tärkeimpänä linkkinä pitää suurin 
osa langoista käsissään ja pysyä parhaiten selvillä projektin tilasta. Product owner itse 
näki roolinsa sellaisena, että hänen tehtävänsä on viestiä kaikkien kanssa ja huolehtia 
siitä, että viestintä myös toimii hyvin joka suuntaan. Hyväksi koettiin, että oli löydetty 
yhteinen kieli ja kehittäjien viestintä on ollut ymmärrettävää. Tämä liittyy luultavasti 
enemmän projektin henkilöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, eikä sinänsä liity 
prosessiin. Prosessin eduksi nähtiin hankalan ”sähköpostichatin” väheneminen. 
Yleisesti koettiin, että koko projektiin osallistuvat ihmiset sekä asiakkaan että toimitta-
jan puolelta muodostivat kuukausien aikana oman yhteisönsä, mikä helpotti kanssa-
käymistä. Product ownerin kommentti: 
”Koko ajan, kun tehdään katselmointeja ja muuta, sä opit tuntemaan ihmiset, 
keskustelukulttuurin, termistön ja kaiken muun – ihan selkeästi tässä tulee sel-
lainen yhteisöllisyys mukaan, mikä puuttuu perinteisestä vesiputousmallista. 
Perinteisessä mallissa lähellä on projektipäällikkö ja ehkä määrittelijä, mutta to-
teuttaja voi olla kokonaan ulkona. Se ei kuulu siihen yhteisöön, se vaan tekee 
sellaisen ratkaisun mitä on kirjoitettu.” 
Kasvokkaisviestintä koettiin lähes aina paremmaksi kuin sähköpostit. Kasvokkaisvies-
tintää ja spontaaneja viestintätilanteita toivottiin enemmän. Jatkuva yhteydenpito koet-
tiin hyvänä ja sillä saatiin minimoitua rikkinäinen puhelin -efekti. Product owner kom-
mentoi viestintää näin: 
”Sellaista fiilistä, että me tehdään järjestelmää mulle ja meille on paljon hel-
pompi rakentaa, kun sä oot niitten kanssa koko ajan tekemisissä. Hyvänä esi-
merkkinä on nää käyttöliittymäkuviot, missä käyttäjät on alusta pitäen olleet 
mukana ja tehty Scrummaamalla. Ne on tehty hyvällä draivilla, käyttäjät on ol-
leet innoissaan siitä, että ne pääsee meidän kanssa kattomaan. [...] Nyt on jo 
tullut käyttäjiltä asioita, mitä ne pystyy projektiryhmästä kertomaan asioita ja 
havainnoimaan ihmisiä, kehonkieltä, ja niin edelleen.” 
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Kehittäjien puolelta haastatteluissa ilmeni huoli, että loppukäyttäjiä ei oltu huomioitu 
riittävästi. Käyttäjien kommenteista taas ilmeni, että käyttäjien näkemykset siitä, miten 
he työssään haluavat toimia voi poiketa siitä, miten heidän esimiehensä näkevät miten 
heidän pitäisi toimia. Työntekoa yrityksessä pyrittiin ohjaamaan määrittelemällä ja uu-




5 Tulosten tarkastelu 
Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen tulosten luotettavuutta ja pohditaan tavoit-
teiden saavuttamista, avoimeksi jääneitä kysymyksiä sekä yrityksen sovelluskehityspro-
sessien kehittämisen kannalta mahdollisesti tärkeitä jatkotutkimuskohteita. 
Aiempien Scrum-kokemusten selvitys jäi hieman suppeaksi. Löydetystä aineistosta teh-
tiin kiinnostavia erillisiä havaintoja, mutta olisi ollut mielekästä saada muodostettua 
selkeämpi kokonaiskuva tutkimuskentästä. Vaikka yhtäläisyyksiä tähän projektiin ai-
emmista tutkimustuloksista löytyikin, on kirjallisuusselvityksen suppeuden vuoksi vai-
keaa tehdä laajasti yleistettävissä olevia johtopäätöksiä. 
Vaikka yleistettävissä oleva vertailu tämän ja aiempien tutkimusten välillä oli hankalaa, 
onnistui kokemusten kerääminen teemahaastatteluilla hyvin ja tutkijan läheinen osallis-
tuminen projektiin helpotti havaintojen tekemistä. Samankaltaisten, nopeasti muuttuvas-
sa liiketoimintaympäristössä toimivien yritysten Scrum-kokeiluihin voi tämän projektin 
kokemuksista ottaa hyvin oppia. Tuloksista löytyy paljon asioita, joihin kannattaa kiin-
nittää erityistä huomiota uusissa projekteissa. 
Mahdolliset tulevaisuuden tutkimuskohteet 
Yrityksen sovelluskehityksen tulevaisuutta ajatellen tutkimus jätti useita kysymyksiä 
auki ja myös loi joukon uusia kysymyksiä. Esimerkiksi seuraavista asioista voisi tehdä 
jatkotutkimuksia yrityksen sovelluskehitysprosessien kehittämiseksi: 
 Toimituksen jälkeisen ylläpitovaiheen toteuttaminen ketterillä menetelmillä 
o Miten ylläpitoprosessin voisi mallintaa? 
o Liittyykö ketterien menetelmien käyttöön haasteita ylläpitovaiheessa? 
 Scrumin räätälöinti 
o Onko yrityksen toimintatavoissa jotain sellaista, minkä vuoksi esimer-
kiksi joitain Scrumin toteutusvaiheen käytännöistä pitäisi poistaa käytös-
tä kaikissa projekteissa? 
o Miten XP:n käytäntöjä voitaisiin parhaiten hyödyntää yrityksen Scrum-
prosessissa? 
 Työkalut Scrumin käyttämiseen 
o Mitä valmiita sovelluksia tai työkaluja on olemassa, joilla voitaisiin tu-
kea ja tehostaa Scrumin käyttöä yrityksessä? 
 BDD (Behaviour Driven Development) eli käytöskeskeinen kehitys 
o Kehitystyö case-projektissa oli hyvin käyttöliittymäkeskeistä. Muutkin 
projektin käytännöt osuvat lähelle BDD:n perusperiaatteita. Voisiko yri-
tyksessä yrittää hyödyntää BDD:tä hallitusti? 
 ATDD (Acceptance Test Driven Development) eli hyväksymistestilähtöinen ke-
hitys 
o Yrityksen itse tekemät ja suorittamat hyväksymistestit ovat keskeinen 






o Regressiotestaus tulee kriittiseksi viimeistään sovelluksen ylläpitovai-
heessa. Mitä keinoja tai työkaluja yrityksessä voitaisiin käyttää, jotta reg-
ressiotestaus saadaan tehokkaaksi, toimivaksi ja mahdollisesti automaat-
tiseksi? 
 SPI-menetelmät 
o Onko olemassa sopivia SPI-menetelmiä, joilla yrityksen sovelluskehitys-
prosesseja voitaisiin kehittää? 
 Sopimusmallit 
o Ketterä kehitys korostaa vilpittömän yhteistyön merkitystä ja kump-
panuutta. Yrityksenkin tavoitteena on pitkäaikainen kumppanuus toimit-
tajiensa kanssa. Millaiset sopimusmallit soveltuvat parhaiten projektei-




Tutkimuksen aikana kerättyjen kokemusten ja tehtyjen haastattelujen perusteella Scrum-
projekteissa törmätään usein samoihin haasteisiin. Suurimpana haasteena tässä projek-
tissa oli Scrum-prosessin ylläpitäminen, mutta prosessin edetessä määritellyllä tavalla 
koettiin onnistumisia. Scrumin ei voida sanoa olevan ratkaisu kaikkiin sovelluskehitys-
projekteihin, mutta se on hyvä vesiputousmallin korvaaja esimerkiksi kehitysprojektis-
sa, jonka aikana voidaan odottaa tapahtuvan paljon muutoksia. Voidaan todeta, että 
Scrumiin siirtyminen voi myös parantaa toimittajan ja asiakkaan välistä viestintää vesi-
putousmalliin nähden. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan jossain määrin yleistää, 
mutta varauksella. Tulokset on saatu kokemuksista yhdestä projektista, johon osallistui 
suhteellisen pieni määrä henkilöitä. 
6.1 Miten Scrum toimi case-projektissa? 
Scrumin toteuttaminen onnistui projektissa vaihtelevasti. Pääosin Scrum-mallilla kehit-
tämiseen oltiin tyytyväisiä, mutta ongelmilta ei vältytty. Yhtäläisyyksiä vanhoihin tut-
kimustuloksiin Scrum-kokemuksista koettiin: esimerkiksi kaikki Marchenkon ja Abra-
hamssonin tekemän tutkimuksen kolmesta päähaasteesta (ks. kappale 2.6) havaittiin 
projektin aikana, näistä ehkä selvimpänä ”sitkeyden ja päättäväisyyden puute jatkuvaan 
kehittymiseen”. 
Scrum-prosessin hyödyntäminen ja ylläpitäminen vaatii kuria sekä kehittäjiltä että asi-
akkaalta. Projekti lopulta venyi alkuperäisestä aikataulustaan yli kolminkertaiseksi ja 
budjettikin kaksinkertaistui, joten projektin edetessä aikataulupaineet kasvoivat ajoittain 
hyvin suuriksi. Ehkä osittain näiden seikkojen seurauksena kurin ylläpitäminen välillä 
epäonnistui ja monet Scrumin perusrakenteet horjuivat, esimerkiksi: 
 Kuluvan sprintin tehtävälistaa ei jäädytetty ja tehtäviin tuli muutoksia kesken 
sprinttien 
 Kehittäjät eivät osallistuneet sprinttien suunnitteluun ja työmääräarviointi oli 
ylimalkaista 
 Tuntikirjanpito tehdyistä tehtävistä oli olematonta, joten burndown-graafeista ei 
voitu nähdä sprinttien tai projektin edistymistä 
 Käyttäjätarinoiden vaativuuksia ei enää arvioitu; yhdessä tuntikirjanpidon puut-
tumisen kanssa ei ollut mitään statistiikkaa jonka avulla olisi voitu ennustaa 
ajankohtaa välttämättömien vaatimusten täyttymiselle sovelluksen tuotantoon-
vientiä varten tai käyttää tietoja projektin muuhun seurantaan 
 Välillä retrospektiivejä jätettiin tai jäi pitämättä, joten prosessin ongelmien kans-
sa vaan elettiin 
 Huolimatta siitä, että käyttäjien kanssa tehtävät katselmoinnit oli koettu hyödyl-
lisinä, myös niistä myöhemmässä vaiheessa projektia jostain syystä luovuttiin. 
Syy jäi tutkijalle hämärän peittoon, mutta seurauksia voidaan analysoida: Vies-
tintään katselmointien puuttumisella tuntui ainakin olevan vaikutusta – kehittäjät 
pohtivat, oliko kehitys menossa oikeaan suuntaan vai ei, sillä käyttäjien kom-
mentteja tai kokemuksia tuli kehittäjien tietoon välillä hyvin vähän. 
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Kuva 13. “There is no cookbook for Scrum.” –  Ei ole olemassa yleistä ohjekirjaa, jossa kerrottaisiin 
kuinka Scrumia tulee toteuttaa. 
Osa edellä luetelluista poikkeamista tiukasti noudatettuun Scrumiin oli product ownerin 
ja scrum masterin tietoisia valintoja, osa lienee projektiväsymyksestä johtuvia lipsah-
duksia Scrum-prosessin ylläpitämisessä. On vaikeaa nähdä, mitä kokonaisvaltaisia seu-
rauksia kaikilla näillä poikkeamisilla määritellyistä Scrumin menetelmistä oli. Prosessi 
kuitenkin kehittyi ja muokkautui lähes jatkuvasti yrityksen ja projektin tilanteen mu-
kaan. Esimerkiksi tuotantoon siirtymisen aikana ei noudatettu sprinttejä ollenkaan. 
Tavoitteena on kuitenkin jatkaa sovelluksen kehittämistä edelleen Scrum-mallilla, ja 
tätä kirjoitettaessa osaan yllä olevista listan asioista on jo puututtu. Yrityksen täytyykin 
oppia toteuttamaan Scrumia sille sopivalla tavalla, jopa projektikohtaisesti (ks. Kuva 
13).  
 
Huolimatta projektissa koetuista pienistä epäonnistumisista asiakas oli erittäin tyytyväi-
nen Scrum-prosessiin ja siitä saatuihin kokemuksiin. Asiakas koki, että kappaleessa 3.1 
esiteltyihin tavoitteisiin päästiin ja suurimpaan osaan aiempien projektien ongelmista 
saatiin vähintään parannuksia. Asiakas epäili, että vesiputousmallilla lopputulos olisi 
varmasti ollut huonompi. Epäily voi olla oikea, sillä on perusteltua olettaa (ks. kappale 
2.7), että esimerkiksi projektin aikana tullutta suurta muutoksien määrää ei olisi pystytty 
vesiputousmallilla käsittelemään. Vesiputousmallilla sovellus olisi alkuperäisten määrit-
telyiden perusteella saatu toimitettua varmasti aiemmin, mutta toimituksen jälkeen olisi 
edessä ollut epäilemättä hyvin työläs muutostenkäsittelyprosessi. Yrityksen aiempien 
kokemusten perusteella se olisi voinut johtaa lopulta huonompaan ja kalliimpaan loppu-
tulokseen. 
6.2 Scrumin vaikutukset viestintään 
Yksi tutkimuksen pääkysymyksistä oli selvittää Scrum-prosessin vaikutuksia sovellus-
kehitysprojektin viestintään, sillä sujuva ja riittävä viestintä on tärkeää niin liiketoimin-
nassa kuin sovelluskehityksessäkin. 
Sovelluskehityksessä viestintä jää usein vaille panostuksia ja myöskään yksittäisten so-
velluskehittäjien viestintätaitoihin ei välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota. Tähän 
pureutuen yksi ketterien menetelmien pääajatuksista on viestintään panostaminen. 
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Scrumiin liittyvät yhteiset tapahtumat, yhteinen työtila, asiakkaan ja kehitystiimin lä-
heinen sijainti sekä jatkuva kasvokkain tapahtuva keskustelu lisäävät tiimihenkeä, saa-
vat ihmiset tottumaan toisiinsa ja helpottavat avointa kommunikaatiota. Vaikka viestin-
nän laatu tässä projektissa oli vaihtelevaa, koettiin Scrum-mallin mukaisen prosessin 
parantaneen viestintää vanhaan menetelmään nähden. Scrum-mallista saatuja oppeja ja 
hyviä kokemuksia, kuten esimerkiksi daily scrumeja, oli alettu hyödyntämään yrityksen 
muissakin projekteissa jo tämän pilottiprojektin aikana. 
6.3 Kehityskohteiden analysointi 
Viimeisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli pohtia, mitä asioita tulevissa kehityspro-
jektissa tulisi huomioida. Tässä kappaleessa pohditaan tutkimuksesta esille nousseita 
tärkeimpiä ongelmakohtia. 
Vaatimusmäärittely 
Suoranaisia teknisiä vaatimuksia ei case-projektia varten oltu ennen toteutusvaihetta 
määritelty kuin muutamia melko yleisellä tasolla. Asiakkaalla oli monista asioista sel-
keä tahtotila siitä, mitä todella halutaan, mutta dokumentointi ja vaatimusmäärittely täs-
tä tahtotilasta olivat jääneet epämääräiseksi. Esimerkiksi toisiin järjestelmiin liittyvien 
rajapintojen vaatimuksia ei määrittelyvaiheessa oltu mietitty juuri ollenkaan. Scrumin 
kannalta tämä ei olisi ollut ongelmallista. Kuviossa vaikuttivat kuitenkin myös sopimus-
tekniset erot ennalta määriteltyjen asioiden ja uusien toiminnallisuuksien toteutuksen 
kustannuksissa. Tällöin vaadituissa toiminnallisuuksissa törmättiin näkemyseroihin ja 
päädyttiin kiistelemään esimerkiksi siitä onko jokin asia toimittajan virhe vai puute 
määrittelyissä. 
Vaatimusmäärittelyn ja käyttöliittymäsuunnittelun voisi tehdä järjestelmällisemmin 
esim. käyttäjäkeskeistä metodiikkaa käyttäen: 
1. Analysoidaan suunnittelun lähtökohdat ennen vaatimusmäärittelyä esimimerkik-
si PACT-analyysin (People, Activities, Context, Technologies) avulla (ks. esim. 
[7]).  
2. Kuvataan toiminnoista esimerkkiskenaarioita 
3. Kerätään ja luokitellaan vaatimukset 
o Korkean tason vaatimukset 
o Matalan tason vaatimukset 
o Vaatimusten luokittelu toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin 
4. Luodaan prototyyppejä 
o Tarkistetaan vaatimukset 
Projektin seuranta 
Projektin seurannan vuoksi tulisi huolehtia riittävällä tarkkuudella ja huolellisuudella 
 käyttäjätarinoiden pisteytyksestä 
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 product backlogin priorisoinnista 
 sprinttien suunnittelusta 
 tuntikirjanpidosta sprinttien aikana. 
Näiden tietojen avulla saataisiin muodostettua burndown-graafit sekä kustakin sprintistä 
että koko product backlogista. Niistä projektin tilannetta voitaisiin paremmin seurata ja 
ennustaa. 
Testaus 
Kehittäjän näkökulmasta sovelluksen testauksessa olisi luultavasti eniten parannettavaa 
tässä projektissa. Projektin aikana yksikkötestejä ei saatu rullaamaan halutulla tavalla 
teknisistä ongelmista johtuen. Näistä ongelmista ja aikataulupaineista johtuen myös tes-
tien automatisointi hyllytettiin. Tämän vuoksi myös varsin usein ketterissä menetelmis-
sä käytettyä TDD:tä ei tässä projektissa paljon hyödynnetty. Tämä vaikeutti sovellus-
koodin refaktorointia ja hidasti siten kehitystä sovelluksen monimutkaistuessa. 
Eniten päänvaivaa sekä projektin aikana että varsinkin käyttöönoton yhteydessä tuntui 
aiheutuvan integraatio-ongelmista muihin yrityksen järjestelmiin. Integraatiotestien suo-
rittamiseen ei yrityksellä ollut selkeää prosessia.  
Käyttäjätarinoiden hyväksymistestit olivat monissa tapauksissa melko yksinkertaisella 
tasolla määrittelyiden ja vaatimusten ollessa ripoteltuna ympäri projektin teknistä wiki-
dokumentaatiota. Projektin edetessä ja sovelluksen kasvaessa monimutkaisemmaksi, 
alkoi yhä useammin tulla tilanteita, joissa vaatimusten selvittäminen jonkin ominaisuu-
den toteutusta tai muutosta varten vaati eräänlaista salapoliisityötä. 
Pelkät hyväksymistestit voisivat toimia kehittäjien referenssinä vaatimuksista, jolloin 
voidaan helpommin selvittää, milloin jokin käyttäjätarina tai vaatimus saadaan täytettyä. 
Tällöin käyttäjätarinoihin liittyvien hyväksymistestien ylläpitoa ja tarkkuutta tulisi pa-
rantaa sekä huolehtia käyttäjien ja liiketoiminnan osallistumisesta hyväksymistestien 
määrittelyyn ja kirjoittamiseen. Tarkkojen hyväksymistestien määrittelyn tulisi aina py-
syä kehityksen edellä, jotta kehittäjät eivät ole pelkästään product ownerin tietojen (tai 
luulojen) varassa toteuttaessaan uusia ominaisuuksia. 
Käytettävyyteen ja käyttäjätestaukseen panostaminen 
Käytettävyydestä puhuttaessa kuulee usein vihjeet ”testaa ajoissa, testaa usein” ja ”mi-
käli mahdollista, testaa käyttäjien kanssa”. Tässä projektissa kehittäjien huomio oli 
usein siinä, miten ominaisuudet saadaan toteutettua riittävälle tasolle mahdollisimman 
nopeasti ja edullisesti. Kehitystyötä pitäisi pystyä välillä jarruttamaan ja järjestää aikaa 
myös käytettävyyteen keskittymiseen uusien ominaisuuksien toteuttamisen kustannuk-
sella. Kehittäjien joukossa tulisi olla käytettävyyteen erikoistuneita henkilöitä tai käytet-
tävyyttä voitaisiin auditoida ulkoisten käytettävyysasiantuntijoiden avulla. 
Ketterät menetelmät mahdollistavat esimerkiksi yhden viikon omistamisen käyttäjätes-
teille jopa kesken kehityksen. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää potentiaalisesti 
vaikeiden ominaisuuksien määrittelyiden ja vaatimusten tarkentamiseen esimerkiksi 
(paperi)prototyyppien avulla ennen niiden toteutusta. 
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Ehdotus tulevaisuuden prosessimalliksi 
Yrityksen toiveena oli saada ehdotus prosessimallista tulevaisuuden sovelluskehityspro-
jekteihin. Kuviin 14-16 on mallinnettu ehdotus yrityksen tulevaisuuden prosessimalliksi 
huomioiden tästä projektista saatuja kokemuksia. Ehdotuksessa sovelluskehityksen var-
sinainen työvaihe toteutettaisiin Scrumilla. Scrum-prosessin toteutus- ja jälkityövaiheita 
kuvaavia prosesseja ei ole kaavioon erikseen avattu. Scrum-prosessin esityövaihe on 
malliin hahmoteltu, koska siihen on sisällytetty liiketoiminnan kannalta tärkeät vaiheet 








Kuva 15. BPMN-kaavio tulevaisuuden prosessimallista, osa 2/3 
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Yrityksen tavoitteena on pyrkiä kestäviin kumppanuussuhteisiin ohjelmistotoimittajien 
kanssa, joten usein varsinainen tarjouspyyntöprosessi pyritäänkin pitämään kevyenä. On 
mahdollista pyytää ainoastaan yhdeltä tai kahdelta jo hyväksi todetulta toimittajalta RFI 
(Request For Information) tai mahdollisesti RFP (Request For Proposal) ja toimittajan 
valinta hoidetaan ilman raskasta tarjouspyyntökierrosta. Saman toimittajan käyttäminen 
sovelluskehitysprojektin eri vaiheissa on resurssien käytönkin kannalta tehokkaampaa, 
eikä tietoa hukata mahdollisissa toimittajan vaihdoissa esim. määrittelyvaiheesta toteu-
tusvaiheeseen siirryttäessä. 
 




Jotta vältytään liialliselta etukäteismäärittelyltä, jolla on riski vanhentua jo ennen toteu-
tusvaihetta, täytyy yrityksen ja toteuttajaehdokkaiden käydä asioita läpi tarkemmin ja 
luultavasti entistä enemmän tarjouspyyntöprosessin aikana. 
Prosessien mallinnus tässä tutkimuksessa loppuu sovelluksen toimitukseen. Mahdollista 
ylläpitovaihetta ja sen etenemistä ei ole analysoitu. 
 
Kuva 17. Tavoitteellinen ajankäyttö tulevaisuuden sovelluskehitysprosessissa 
Kuvassa 17 esitellään tulevaisuuden prosessin eri vaiheita aikajanalle asetettuna. Kuvan 
mukaan tulevaisuuden tavoitteena on, että ensimmäiset sovelluksen ominaisuudet olisi-
vat parhaassa tapauksessa käyttäjien nähtävissä ja kokeiltavissa jo kuukauden kuluttua 
esiselvitysvaiheen päättymisestä. 
Edellä esitelty malli sopii pääpiirteissään luultavasti useimpiin yrityksen tuleviin sovel-
luskehitysprojekteihin. Mallia mahdollisesti käyttöön otettaessa kannattaa kuitenkin 
muistaa, että mikään malli ei sovi täydellisesti kaikkiin tapauksiin. Siksi projektin mah-
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Liite A Haastatteluiden tukimateriaali 
Tässä liitteessä on esitelty materiaali, joka tutkijalla oli tukenaan jokaisessa haastatte-
lussa. Ensimmäisenä on aloituspuhe, jossa tutkija pohjusti haastateltavalle haastattelun 
taustaa. Toisena on taulukko aiheista ja kysymyksistä, joita tutkija käytti muistilistanaan 
haastatteluissa. Taulukon oikeassa reunassa olevat sarakkeet kuvaavat haastateltavia 
ryhmiä. Tummalla pohjalla oleva numero 1 haastateltavan ryhmän sarakkeessa tarkoitti, 
että rivillä oleva aihe oli tarkoitus käydä läpi haastateltavan kanssa.  
Aloituspuhe 
Minun diplomityössäni tutkitaan täällä [yrityksessä], [tässä] projektissa sovelluskehi-
tyksessä käytettyjä menetelmiä ja sovelluskehitysprosessia. Teen kirjallisuustutkimuk-
sen ja omien havaintojeni lisäksi tällaiset haastattelut useille projektiin osallistuneille 
henkilöille. Haastattelujen avulla on tarkoitus selvittää, miltä projektiin osallistuneista 
ihmisistä uudet menetelmät ovat oikeasti tuntuneet ja sitä kautta mahdollisesti löytää 
kehitettäviä asioita ja vaikka uusia ideoitakin. Siitä ei tarvitse huolestua, jos jotkin ky-
symistäni kysymyksistä kuulostavat vaikeilta – minultakin voi kysyä, että mitä tarkoi-
tan, jos esimerkiksi käytän jotain termejä mitä et ymmärrä. 
Tarkoitukseni on nauhoittaa tämä keskustelu, jotta voin myöhemmin poimia tarkemmin 
olennaiset asiat. Haastatteluaineistoa ei tule käsittelemään kukaan muu kuin minä. 
Kaikki mitä tulee paperille tulee täysin anonyymisti. Sopiiko nauhoitus? 
Toivon, että puhut mahdollisimman vähän tämän haastattelun sisällöstä muille haasta-
teltaville, kunnes olen saanut kaikki henkilöt haastateltua. 
Kysymysrunko ja aiheideat 
 













































0 0 Alkukysymykset Kerro lyhyesti mitä teet työksesi? 
1 1 1 1 1 
0 0 Alkukysymykset Kuinka kauan olet ollut näissä tehtävis-
säsi? 
1 1 1 1 1 
0 0 Alkukysymykset Miten usein olet osallistunut tällaisiin 
sovelluskehitysprojekteihin? 
1 1 1 1 1 
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Prosessi, Scrum             




1 1 1 
2 2 Scrum, Prosessi Kuvaile käsityksesi tässä projektissa käy-
tettävästä prosessimallista, Scrumista. 1 1 1 1 1 
3 2 Scrum Kuinka Scrum-malli on mielestäsi toimi-
nut? 1 1 1 1 1 
3,1 2 Scrum, Prosessi Mitkä mielestäsi ovat Scrumin suurim-
mat hyödyt? (Oliko mielestäsi asioita, 
joita oltaisiin voitu tehdä enem-
män/paremmin Scrumin periaatteiden 
mukaisesti?) 1 1 1 1 1 
3,11 2,4 Scrum Entä Scrumin huonot puolet? Onko pro-
jektissa ollut Scrumiin liittyviä käytäntö-
jä, mitkä olisi mielestäsi ollut parempi 
unohtaa tai muokata ne sopivammiksi 
omaan käyttöön? 1 1 1 1 
 4 2 Prosessi Mikä tässä toimintamallissa on ollut pa-
rasta, jos vertaat aikaisempiin sovellus-
projekteihin? (Miltä käyttäjien mu-
kanaolo projektissa on tuntunut? Käyttä-
jäystävällisyys, käyttäjäkeskeisyys?) 1 1 1 1 1 
5 2 Prosessi Mitkä asiat ovat vanhassa toimintamal-
lissa olleet mielestäsi paremmin? 1 1 1 1 1 
5,1 2 Prosessi Oletko kokenut Scrumin haittaavan tai 
helpottavan omaa työtäsi? 1 1 1 1 1 
5,11 2 Prosessi Onko työnteko ollut tällä mallilla jousta-
vaa? (Onko eroa aikaisempiin projektei-
hin?) 1 1 1 
  5,12 2 Prosessi Onko projekti edennyt mielestäsi oike-
assa järjestyksessä? (backlogien priori-
sointi) 1 1 1 1 1 
5,5 2,4 Käytäntö, Suun-
nittelu 
Mitä mieltä olet suunnittelupalavereista 
(Backlog, Sprint)? (ajankäyttö, hyödylli-
syys, mukavuus, onko kehitystä tapah-
tunut?, parannusehdotukset) 1 1 1 
  5,6 2,4 Scrum Mitä mieltä olet Backlogien käytöstä? 
(Hyödyllisyys? Onko backlogien käsittely 
ollut helppoa? Onko työkaluja ollut 
helppo käyttää? Miten backlogien 
käsittelyä voisi parantaa? Pitäisikö käyt-
tää vain yhtä työkalua backlogien hallin-
taan? Kannattaisiko ”paperilaput seinäl-
lä” -mallia kokeilla kunnolla?) 




Projektinhallinta             
5,7 2 Projektinhallinta Onko projektinhallinta toiminut projek-
tissa? (Onko projektinhallintaan kulunut  
normaalia enemmän resursseja? Voisiko 
asialle tehdä jotain?) 
1 1 1 1 
 5,71 2,4 Scrum Onko projektin etenemistä ja aikataulus-
sa pysymistä ollut helppoa seurata?  
(Toimivatko burndown graafit? Miten 
asioita olisi voitu tehdä paremmin?) 
1 1 1 1 1 
5,8 4 Prosessi, Käy-
täntö 
Ovatko projektin vaatimukset olleet 
mielestäsi selkeät? (Onko vaatimuksiin 
tullut paljon muutoksia projektin aika-
na? Ovatko vaatimukset nyt mielestäsi 
selkeät?) 
1 1 1 
  5,81 2,4 Scrum, Prosessi Onko vaatimusten muutoksiin pystytty 
reagoimaan projektissa hyvin? (Kuvaile  
käsityksesi muutoksien hallinnasta tässä 
projektissa? Onko muutokset käsitelty 
aina oikein / em. tavalla? Onko sinulla 
parannusehdotuksia muutoksien hallin-
taan?) 
1 1 1 1 
 Sprintit               
6 2 Sprintit Mitä mieltä olet Sprinteistä? (periaate, 
että tuotetaan ja toimitetaan jatkuvasti 
toimivia palikoita tasaisin väliajoin -> 
onko tapa hyvä?) 
1 1 1 
 
1 
6,1 2,4 Scrum, Sprintit Ovatko Sprintit olleet sopivan pituisia? 
Mikä olisi mielestäsi sopivin pituus 
Sprinteille? 
1 1 1 
 
1 
6,1 2,4 Scrum Mitä mieltä olet Daily Scrumeista? (Ke-
vyitä/raskaita? Käsitelläänkö oikeita asi-
oita? Pituus? Hyödyllisyys?) 
1 1 
   7,0 2,4 Katselmoinnit, 
Sprintit 
Mitä mieltä olet Sprinttien katselmoin-
neista? (hyödyllisyys, hyvät puolet, huo-
not puolet, parannusehdotukset) 
1 1 1 
 
1 
7,5 2,4 Scrum, Retros-
pectivet 
Mitä mieltä olet retrospektiiveistä? (Mi-
kä parasta, Hyödyllisyys, Product Owne-
rin osallistuminen) 




Käytäntö               
8,9 2,4 Scrum, Käytäntö Millaiset kokemukset / tuntuma sinulla 
on Product Ownerin roolista tässä pro-
jektissa? 
1 1 1 
  9 2,4 Prosessi, Käy-
täntö 
Onko Product Owner ollut riittävästi 
käytettävissä projektiin liittyvissä asiois-
sa? 1 1 1 
 
1 
10 2,4 Prosessi Onko prosessissa tai menetelmissä ta-
pahtunut projektin aikana mielestäsi 
kehitystä tai muutoksia? (Millaista? Mis-
sä asioissa?) 
1 1 1 1 1 
10,1 2,4 Prosessi, Käy-
täntö 
Onko jotain, mitä projektissa olisi pitä-
nyt tehdä eri tavalla tähän mennessä? 
1 1 1 1 1 
13 2,4 Käytäntö Mitkä projektin käytännöt olet kokenut 
kaikista hyödyllisimmiksi? Miksi? 
1 1 1 1 1 
13 2,4 Käytäntö Mitkä projektin käytännöt ovat olleet 
hankalimpia, hyödyttömimpiä tai ikä-
vimpiä? Miksi? 
1 1 1 
 
1 
14,5 4 Käytäntö, Do-
kumentaatio 
Mitä mieltä olet projektin dokumen-
toinnista/dokumentaatiosta? (Oletko 
tutustunut? Toimivuus, määrä, mikä oli 
turhaa, mikä hyödyllistä, olisiko jotain 
tarvinnut lisää?) 
1 1 1 
 
1 
15 4 Käytäntö, Do-
kumentaatio 
Oletko käyttänyt projektinhallintaan 
käytettävää Trac-työkalua? Miten? (On-
ko Trac ollut hyödyllinen?) 
1 1 1 1 1 
15 4 Käytäntö, Do-
kumentaatio 
Entä Tyyliopasta, mitä mieltä olet Tyy-
lioppaasta? (Täydentävätkö Trac ja Tyy-
liopas toisiaan? Pitäisikö toinen poistaa 
ja käyttää vain toista?) 
1 1 1 
  15 4 Käytäntö, Proto-
tyypit 
Mitä mieltä olet prototyypeistä? (hyö-
dyllisyys, hyvät puolet, huonot puolet,  
parannusehdotukset) 
1 1 1 1 1 
15,1 4 Käytäntö, Työti-
lat 
Onko sinulla jotain kommentteja projek-
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Kommunikaatio             
16 3,4 Kommunikaatio, 
tiedottaminen 
Onko kommunikaatio toiminut projektin 
aikana? (Tiimin sisällä, asiakkaan ja tii-
min välillä, käyttäjien ja tiimin välillä, 
käyttäjien ja product ownerin välillä?) 
1 1 1 1 1 
16,1 3,4 Kommunikaatio, 
tiedottaminen 
Tunnetko saavasti riittävästi tietoa pro-
jektin etenemisestä ja sovelluksen tilas-
ta? (Ymmärrätkö mitä projektissa on 
meneillään? Mistä haluaisit saada lisää 
tietoa? Mitä osaat sanoa projektin tä-
mänhetkisestä tilanteesta? Mitä osaat 
sanoa tulevasta aikataulusta?) 1 1 1 1 1 
16,2 3,4 Vaikuttaminen Tuntuuko sinusta, että sinulla on mah-
dollisuus vaikuttaa projektiin? (Asteikol-
la 1-10 vaikutusmahdollisuudet. Onko 
valtaa päättää mitä tehdään tai mitä ei 
tehdä? Mihin asioihin tai miten haluaisit 
erityisesti vaikuttaa (toteutustavat, so-
velluksen ominaisuudet, käyttöliittymä)? 
Onko kritiikkiä, ideoita tai vaihtoehtoja 
helppo esittää?) 
1 1 1 1 1 
16,5 3 Toimittaja vs. 
asiakas 
Millainen on toimittajan ja asiakkaan 
välinen suhde mielestäsi ollut tässä pro-
jektissa? (Onko toimittajan ja asiakkaan 
välillä ollut erilainen suhde tässä projek-
tissa verrattuna muihin projekteihin? 
Onko sillä ollut mielestäsi jotain vaiku-
tusta projektiin tai omaan työhösi?) 1 1 1 1 1 
16,6 3 Toimittaja vs. 
asiakas 
Onko sopimusmalli tässä projektissa ol-
lut mielestäsi toimiva? (Onko aiheutunut 
lisätyötä? Millaisen mallin kokisit itse 
paremmaksi?) 
1 1 1 1 
   Kysymyksiä yh-
teensä 40 39 39 38 26 27 
 
